

RESOLUCIÓN CAMBIO DE CRONOGRAMA
AFD-RSND-EEQ-LPNO-006

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE: CALLE B COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN MATEO, BARRIO AMERICA II, LA PERLA DE GUAMANI ALTO, BARRIO SANTA ISABEL FRANJA 10, SUBDIVISIÓN CALDERON PATIÑO Y BARRIO SAN FRANCISCO III

2. PRESUPUESTO REFERENCIAL

USD 216,709.40 (sin IVA)

3. CAMBIO DE CRONOGRAMA

En vista de que existe inconsistencia en el cronograma publicado en el pliego numeral 3.1 en el tiempo de respuesta de la convalidación de errores y en aplicación de lo señalado en el pliego numeral 6.9 Convalidación de errores, se presenta el siguiente cronograma detallado a continuación:

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	lunes, 06 de febrero de 2017	17:00
Fecha límite para convalidación errores	jueves, 9 de febrero de 2017	17:00
Fecha de calificación de ofertas	lunes, 20 de febrero de 2017	17:00
Fecha estimada de adjudicación	lunes, 27 de febrero de 2017	17:00


EMPRESA
ELECTRICA
QUITO S.A.
Ing. Christian Muñoz O.
DIRECTOR DE DISTRIBUCION ZONA CENTRO

Ing. Christian Muñoz
DELEGADO TÉCNICO PRINCIPAL

Quito, D.M 06 de febrero de 2017

