

RESOLUCIÓN CAMBIO DE CRONOGRAMA
AFD-RSND-EEQ-LPNO-008

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 Y LOTE 4.

2. PRESUPUESTO REFERENCIAL

USD 737.455,72 (sin IVA)

3. CAMBIO DE CRONOGRAMA

En vista de que para el referido proceso se presentaron un número de ofertas considerable, la Comisión Técnica requiere mayor tiempo para evaluarlas; y en aplicación de lo señalado en el pliego numeral 6.9 Convalidación de errores, se modifica el cronograma como se detalla a continuación:

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	viernes , 10 de febrero de 2017	17:00
Fecha límite de respuesta para convalidación errores	miércoles, 15 de febrero de 2017	17:00
Fecha de calificación de ofertas	viernes , 3 de marzo de 2017	17:00
Fecha estimada de adjudicación	viernes, 10 de marzo de 2017	17:00

Ing. Christian Muñoz
DELEGADO TÉCNICO PRINCIPAL

Quito, D.M 07 de febrero de 2017



CODIGO: 08031237