

EEQ - Empresa Eléctrica Quito

Dirección de Participación Socio Ambiental

PROYECTO: I028 EEQ - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

Líder del Proyecto:	Jarrín Jarrín, Lilian Beatriz (ljarrin@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gómez Miranda, Luis Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Chango Maldonado, José Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/01/2017 - 29/12/2017
Fecha de última actualización:	02/08/2017	Fecha de Fin Base:	29/12/2017
Modificado por:	Jarrín Jarrín, Lilian Beatriz	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2017


DATOS GENERALES

Descripción
Colaborar en las necesidades de desarrollo técnico eléctrico en las ofertas del bachillerato técnico productivo, articulando un espacio de cooperación interinstitucional para la implementación del proceso de formación y práctica estudiantil, fortalecer y apoyar procesos pedagógicos y productivos de emprendimiento para servir a la comunidad.
Beneficios Cualitativos
Trabajo en desarrollo con grupos de interés de la empresa (comunidad estudiantes)
Tipo de Beneficiario
Comunidad Estudiantes
Restricciones
TIEMPO: Anual
COSTO: Se ejecutará con recursos y personal cuyo presupuesto corresponde al gasto de operación de la Empresa. Proyecto de gasto corriente.
ALCANCE: Área de concesión de la EEQ.
RECURSOS: Líder del proyecto

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 58.72 %
 Fecha de Inicio: 20/01/2017 Fecha de Fin: 29/12/2017

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2017</p> <p>HITO 6</p> <p>Reuniones interinstitucionales con el propósito de dar seguimiento a los avances de los estudiantes y realizar los correctivos necesarios</p> <p>HITO 7</p> <p>Realizar el informe de gestión correspondiente al primer semestre del 2017</p> <p>HITO 8</p> <p>Reuniones interinstitucionales con el propósito de dar seguimiento a los avances de los estudiantes y realizar los correctivos necesarios</p> <p>HITO 9</p> <p>Reuniones interinstitucionales con el propósito de dar seguimiento a los avances de los estudiantes y realizar los correctivos necesarios</p>	Jarrín Jarrín, Lilian Beatriz	02/08/2017 - 03:58 PM
<p>ENERO 2017</p> <p>HITO 1</p> <p>Reuniones interinstitucionales de elaboración y validación de herramientas de control de asistencia y evaluación de desempeño a los estudiantes. Acuerdos para la implementación de las respectivas fichas.</p> <p>HITO 2</p> <p>Reuniones interinstitucionales para elaborar y validar la Malla Curricular del Bachillerato Técnico Productivo</p> <p>FEBRERO 2017</p> <p>HITO 3</p> <p>Reunión interinstitucional para revisión de los avances de los estudiantes Identificar debilidades y realizar los respectivos correctivos en las fichas de evaluación de los estudiantes</p> <p>MARZO 2017</p> <p>HITO 4</p> <p>Reunión interinstitucional para revisión de los avances de los estudiantes.</p> <p>ABRIL 2017</p> <p>HITO 5</p> <p>Reunión interinstitucional para revisión de los avances de los estudiantes.</p>	Chango Maldonado, José Marcelo	03/05/2017 - 03:18 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>4- ORGANIZACIONAL. * General. Que las organizaciones contraparte no cumplan con los compromisos asumidos causarían no alcanzar los objetivos trazados.</p>	06/02/2017	Lilian Beatriz Jarrín Jarrín	30 %	80	24	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE ASISTENCIA, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS ESTUDIANTES DEL BTP ELABORADAS, VALIDADAS E IMPLEMENTADAS.	4-Inicio de Trabajo	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.0
2	PLANIFICACIÓN: MALLA CURRICULAR ELABORADA Y VALIDADA PARA LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO TÉCNICO PRODUCTIVO (BTP).	4-Inicio de Trabajo	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.0
3	EJECUCIÓN: REPORTE DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIANTES DE BTP.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.0
4	EJECUCIÓN: UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO ELABORADO POR LOS ESTUDIANTES DEL BTP.	4-Inicio de Trabajo	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.0
5	EJECUCIÓN: REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD.	4-Inicio de Trabajo	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.0
6	EJECUCIÓN: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL NUEVO GRUPO DE ESTUDIANTES DE BTP.	4-Inicio de Trabajo	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.0
7	EJECUCIÓN: INFORME SEMESTRAL 2017.	4-Inicio de Trabajo	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.0
8	EJECUCIÓN: REPORTE DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIANTES DEL DEL BTP	4-Inicio de Trabajo	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.0
9	EJECUCIÓN: REPORTE DE LOS AVANCES D ELOS ESTUDIANTE BTP	4-Inicio de Trabajo	31/07/2017		28/07/2017		Sí	0.0
10	EJECUCIÓN: UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO ELABORADO POR LOS ESTUDIANTES BTP	4-Inicio de Trabajo	31/08/2017	31/08/2017			No	0.0
11	EJECUCIÓN: REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE APOYO ALA COMUNIDAD.	4-Inicio de Trabajo	29/09/2017	29/09/2017			No	0.0
12	EJECUCIÓN: REPORTE DE LOS AVANCES DE LSO ESTUDIANTES BTP	4-Inicio de Trabajo	31/10/2017	31/10/2017			No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN: REPORTE DE LOGROS ALCANZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.	4-Inicio de Trabajo	30/11/2017	30/11/2017			No	0.0
14	CIERRE: INFORME ANUAL DEL PROYECTO DESARROLLADO DESARROLLO DE EMPERNDIMIENTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD.	4-Inicio de Trabajo	29/12/2017	29/12/2017			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

3	Incrementar la eficiencia en la gestión de las dimensiones social y ambiental de la EEQ MEDIANTE la sensibilización en el uso responsable de energía eléctrica, colaboración en programas de erradicación del trabajo infantil, desarrollo de proyectos de forestación y conservación de cuencas, programa 3R's (reducir, reutilizar, reciclar), relacionamiento comunitario en proyecto de reforzamiento de redes , Canje de cocinas de inducción a personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano.
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 3- REPORTE DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIANTES DE BTP	A.3.pdf	03/03/2017
2	ASOCIACIÓN HITO 1 - HERRAMIENTAS DE CONTROL DE ASISTENCIA, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS ESTUDIANTES DEL BTP ELABORADAS, VALIDADAS E IMPLEMENTADAS	A1..pdf	02/02/2017
3	ASOCIACIÓN HITO 2 - MALLA CURRICULAR ELABORADA Y VALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO TÉCNICO PRODUCTIVO (BTP).	A2..pdf	02/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
4	ASOCIACIÓN HITO 4. PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO ELABORADO POR LOS ESTUDIANTES DEL BTP	A4..pdf	03/04/2017
5	ASOCIACIÓN HITO 5 REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD	A5..pdf	03/05/2017
6	ASOCIACIÓN HITO 6 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA GRUPO DE ESTUDIANTES DE BTP.	A6..pdf	02/06/2017
7	ASOCIACIÓN HITO 7 INFORME SEMESTRAL 2017	A7..pdf	03/07/2017
8	ASOCIACIÓN HITO 8 REPORTE DE LOS AVANCES DEL LOS ESTUDIANTES DEL BTP	A8..pdf	03/07/2017
9	ASOCIACIÓN HITO 9 - REPORTE DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIANTES DEL BTP	A9..pdf	02/08/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Bermeo Guerrero, Alvaro Andrés	TÉCNICO DE APOYO	Especialista Dirección Responsabilidad Social - EEQ	abermee@eeq.com.ec	
Jarrín Jarrín, Lilian Beatriz	TÉCNICO SOCIAL	Especialista Responsabilidad Social - EEQ	ljarrin@eeq.com.ec	