

**GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PAC 2015
AVANCE PROYECTOS DICIEMBRE**

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización ⇅	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Fase Actual	Fecha de Fin
Dirección Diseño y Ejecución	I002	EEQ-PMD-Reubicación y Soterramiento de redes de Distribución	Carvajal Carrera, Carlos Alberto	0.00 % 	100.00 % 	Completado	31/03/2015
Dirección Diseño y Ejecución	I005	EEQ-INV-PMD-Centro Histórico	Jácome Morejón, Merci Yolanda	89.03 % 	100.00 % 	Completado	31/12/2015
Dirección Diseño y Ejecución	I016	EEQ-PMD- Mejoramiento del servicio eléctrico	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	0.00 % 	100.00 % 	Completado	31/03/2015
Dirección Diseño y Ejecución	I018	EEQ-INV-PMD-Proyectos Ecuador Estratégico en Sucumbíos y Orellana	Calderon Olivo, Juan Gabriel	60.49 % 	99.00 % 	Ejecución	31/01/2016
Dirección Diseño y Ejecución	I020	EEQ-INV-PMD- Mejoramiento del Servicio Eléctrico	Quisaguano Quisaguano, Lénin Ramiro	100.00 % 	100.00 % 	Completado	30/10/2015
Dirección Diseño y Ejecución	I021	EEQ-INV-Expansión- Mejoramiento y Uso Eficiente del Servicio de Alumbrado Público General (SAPG)	Tipán Chiguano, Santiago Ismael	102.66 % 	100.00 % 	Completado	31/12/2015
Dirección Diseño y Ejecución	I022	EEQ-INV-PMD-Remodelación de Redes	Jácome Riera, Nilo Ángel	88.16 % 	100.00 % 	Completado	28/02/2015
Dirección Diseño y Ejecución	I023	EEQ-INV-PMD-Mejoramiento de Redes de Distribución del Centro Histórico	Jácome Morejón, Merci Yolanda	100.00 % 	100.00 % 	Planeación	31/12/2016
Dirección Diseño y Ejecución	I024	EEQ-INV-Coca Codo Sinclair	Quisaguano Quisaguano, Lénin Ramiro	96.24 % 	85.00 % 	Ejecución	31/03/2016
Dirección Diseño y Ejecución	I025	MEER, Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal - FERUM 2013-2017 - Empresa Eléctrica Quito	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	0.00 % 	40.00 % 	Congelado	15/04/2018
Dirección Diseño y Ejecución	I026	MEER, Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD 2013-2017 - Empresa Eléctrica Quito	Badillo Guerrero, Lauro Anibal	0.00 % 	60.00 % 	Cancelado	30/05/2018
Dirección Diseño y Ejecución	I027	MEER Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución- RSND-CAF	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	0.00 % 	30.00 % 	Congelado	31/12/2015
Dirección Diseño y Ejecución	I028	MEER, Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal - FERUM - BID - Empresa Eléctrica Quito	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	75.73 % 	83.60 % 	Ejecución	30/04/2017

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PAC 2015
AVANCE PROYECTOS DICIEMBRE

Dirección Diseño y Ejecución	I029	MEER, Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND BID I - Empresa Eléctrica Quito	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	84.19 % 	74.82 % 	Ejecución	30/03/2017
Dirección Diseño y Ejecución	I030	MEER, Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND CAF - Empresa Eléctrica Quito	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	71.78 % 	40.16 % 	Ejecución	30/01/2018
Dirección Diseño y Ejecución	I031	EEQ-INV-PMD-Barrios	Quisaguano Quisaguano, Lenin Ramiro	0.00 % 	26.66 % 	Planeación	30/11/2016
Dirección Diseño y Ejecución	I032	EEQ-INV-PMD-Calidad 2015_Reguladores	Gallardo Castellanos, Rodrigo Patricio	100.00 % 	40.00 % 	Ejecución	31/03/2016
Dirección Diseño y Ejecución	I033	EEQ-INV-PMD-Calidad 2015_Primarios y Remodelación	Ramos Tubón, Luis Edmundo	0.00 % 	15.66 % 	Planeación	30/11/2016
Dirección Operatividad del Sistema	I004	EEQ-Remodelación y cambio de sección de conductor primarios de la subestación Tumbaco	Salazar Márquez, Miguel Ángel	0.00 % 	100.00 % 	Completado	31/03/2015
Dirección Operatividad del Sistema	I006	EEQ- Remodelación, reubicación y cambio de sección de conductor primario 37 "A" Subestación Santa Rosa	Salazar Márquez, Miguel Ángel	0.00 % 	100.00 % 	Completado	31/03/2015
Dirección Operatividad del Sistema	I007	EEQ- Remodelación, primario "A" Subestación Tababela	Salazar Márquez, Miguel Ángel	0.00 % 	100.00 % 	Completado	31/03/2015
Dirección Operatividad del Sistema	I010	EEQ- Remodelación, reubicación y cambio de sección de conductor primario 49 "A" Los Bancos	Salazar Márquez, Miguel Ángel	0.00 % 	100.00 % 	Completado	31/03/2015
Dirección Operatividad del Sistema	I013	EEQ-Sistema de comunicación inalámbrico para los reconectores de la red de distribución de la EEQ	Cadena Aguirre, Angelo Patricio	0.00 % 	100.00 % 	Completado	31/05/2015
Dirección Operatividad del Sistema	I015	EEQ-INV-Remodelación de redes.	Salazar Márquez, Miguel Ángel	100.00 % 	56.00 % 	Ejecución	31/05/2016
Dirección Pérdidas Técnicas	I002	EEQ-INV-PMD- Incremento y cambio de medidores en subestaciones	Peñafiel Guerrero, Santiago Javier	0.00 % 	59.00 % 	Ejecución	08/03/2016
				85.26 %			

25 Registro(s) en total