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	MODELO DE PLIEGOS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS




EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EEQ-LPNO-002
Objeto de Contratación:

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 04, 06 , 07 Y 09
Quito, 13 julio de 2015
En este PLIEGO se indican las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, el mismo que para mayor comprensión se ha sido dividido en cinco componentes sustanciales:
I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable. 

II: CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

III: FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta.
IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  DE OBRAS 

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario. 

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables, determinados por las Políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y la  normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable.

NOTA: Este procedimiento se aplicará cuando las obras a contratarse tengan un presupuesto referencial menor o igual a USD 2´000.000 (dos millones de dólares), sin IVA. 
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PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores – RUP, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 04, 06 , 07 Y 09, cuyo código CPC es:
  542900122.
El presupuesto referencial es de USD 1´272.216,66 (un millón doscientos setenta y dos mil doscientos diez y seis 66/100 dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la entrega de los bienes es de 270 dias, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del Contratista.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en los portales web: de la Empresa Eléctrica Quito  link (http://www.eeq.com.ec:8080/Contratación pública / Procesos AFD / Programa reforzamiento de Redes EEQ) y del MEER  (http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd); únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la Empresa Eléctrica Quito  el valor de 254,00 USD (doscientos cincuenta y cuatro 00/100 dólares americanos) más IVA.

2. La convocatoria, se publicará en:

· Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez.

· Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.

· Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.
3. El proceso de contratación antes referido, se publicará a través de los siguientes medios:

· Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.
· Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.
4. Los interesados podrán formular preguntas por escrito a la siguiente dirección electrónica procesos.afd.eeq@eeq.com.ec, la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de su página web: ( http://www.eeq.com.ec:8080Contratación pública / Procesos AFD / Programa reforzamiento de Redes EEQ)  y la página web del MEER (http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd), en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

5. La oferta técnica – económica en original y copia debidamente numerada y sumillada;  así como, en medio digital en archivo excel la oferta económica; formulario No. 9.5 -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios, se presentará simultáneamente de forma física, en un sobre cerrado en la Secretaría de la Dirección de Contratación Pública, ubicada en  la Av. Eloy Alfaro N29-150, entre 9 de Octubre y Alemania, cuarto piso, hasta las 10h00 del cronograma establecido en el pliego, de acuerdo con lo establecido en el  Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. 
El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la dirección antes señalada.
6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación ó por lotes (zona).
7. En este proceso no se contempla reajuste de precios.
8. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP

9. Los pagos del contrato se realizarán con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo relacionados con la partida presupuestaria (Plan de Reforzamiento AFD-RSND-EEQ-LPNO-002  147100040), de acuerdo al memo DF: 2015.07.023. La partida presupuestaria  ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA
.  
· El porcentaje de anticipo acordado para la contratación de obras a través de Licitación Pública Nacional, es del 40%. La entidad contratante no exigirá factura para el pago del anticipo.
· El segundo pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 35% con la presentación de la planilla. 
· El tercer pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 70% con la presentación de la planilla. 
· El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional.
Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional. 

10. El procedimiento se ceñirá a las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan en el presente pliego.

11. La EMPRESA ELECTRICA QUITO se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Quito,
ING. FERNANDO GÓMEZ MIRANDA

GERENTE GENERAL (E)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1
Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 04, 06 , 07 Y 09. 

2.2
Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 1´272.216,66 (un millón doscientos setenta y dos mil doscientos diez y seis 66/100 dólares de Estados Unidos de América), NO INCLUYE IVA, distribuido de la siguiente manera:
CUADRO No. 1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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1

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE 

CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO 

AEROPUERTO  33D Y ZONA 4

19.121,43186.325,237.604,74138.628,58351.679,98

2

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE 

CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO 

CRISTIANA 18G Y ZONA 6

19.334,05162.313,686.413,62101.883,25289.944,60

3

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE 

CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO 

DIEZ NUEVA 32 A Y ZONA 7

19.980,64165.989,055.770,4898.181,86289.922,03

4

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE 

CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO  

TUMBACO 36E Y ZONA 09

54.614,87164.578,4320.991,89100.484,85340.670,05

113.050,99679.206,3940.780,73439.178,541.272.216,66TOTAL

ZONAPROYECTO

PRESUPUESTO REFERENCIAL  (USD)

MATERIALESMANO DE OBRATOTAL           

(SIN IVA)


2.2.1
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Primario Aeropuerto 33D  y Zona 04
	No.
	CODIGO
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO

	
	NACIONAL HOMOLOGADO
	EEQ
	
	
	
	UNITARIO
	TOTAL

	2  MATERIALES

	2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION

	2.1.1
	50112008
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades
	jgo
	4,00
	85,21
	340,84

	2.1.2
	50110240
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm
	c/u
	6,00
	7,29
	43,74

	2.1.3
	50102160
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE
	c/u
	10,00
	6,42
	64,20

	2.1.4
	50113160
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	5,00
	6,03
	30,15

	2.1.5
	50113260
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm
	c/u
	8,00
	11,63
	93,04

	2.1.6
	50114160
	 
	Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	1,00
	6,70
	6,70

	2.1.7
	21001543
	 
	Aislador de retenida,  porcelana, ANSI 54-3
	c/u
	5,00
	3,22
	16,10

	2.1.8
	20511028
	 
	Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28
	c/u
	6,00
	19,30
	115,80

	2.1.9
	20107561
	 
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1
	c/u
	2,00
	8,64
	17,28

	2.1.10
	20801532
	 
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	16,00
	1,07
	17,12

	2.1.11
	10201058
	 
	Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG
	m
	4,00
	0,29
	1,16

	2.1.12
	80101250
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1
	c/u
	6,00
	8,64
	51,84

	2.1.13
	50301001
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa
	c/u
	4,00
	3,08
	12,32

	2.1.14
	50301004
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas
	c/u
	3,00
	17,46
	52,38

	2.1.15
	10501004
	 
	Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm
	c/u
	6,00
	9,65
	57,90

	2.1.16
	45002011
	 
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens  Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	114,00
	1,27
	144,78

	2.1.17
	41002060
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos
	m
	6,00
	4,62
	27,72

	2.1.18
	41002192
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos
	m
	24,00
	9,53
	228,72

	2.1.19
	50801001
	 
	Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta
	c/u
	3,00
	69,04
	207,12

	2.1.20
	80611100
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A
	c/u
	8,00
	3,02
	24,16

	2.1.21
	10205007
	 
	Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16")
	m
	4,00
	0,60
	2,40

	2.1.22
	43001071
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 1/0 AWG, 7 hilos
	m
	650,00
	0,95
	617,50

	2.1.23
	43001060
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 2 AWG, 7 hilos
	m
	305,48
	0,60
	183,29

	2.1.24
	43001073
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 3/0 AWG, 7 hilos
	m
	1.200,00
	1,51
	1.812,00

	2.1.25
	40111060
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  cableado,  suave, 2 AWG, 7 hilos
	m
	222,00
	3,83
	850,26

	2.1.26
	40103058
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  sólido, suave, 4 AWG
	m
	24,00
	3,44
	82,56

	2.1.27
	10606082
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG
	c/u
	43,00
	13,44
	577,92

	2.1.28
	10804300
	 
	Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150
	c/u
	11,00
	4,02
	44,22

	2.1.29
	51070120
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm
	c/u
	4,00
	28,48
	113,92

	2.1.30
	12005072
	 
	Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG
	c/u
	4,00
	0,00
	0,00

	2.1.31
	12611400
	 
	Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0
	c/u
	4,00
	14,90
	59,60

	2.1.32
	12601073
	 
	Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG
	c/u
	6,00
	13,78
	82,68

	2.1.33
	54801009
	 
	Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8")
	c/u
	9,00
	0,87
	7,83

	2.1.34
	81201018
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  18 kV, con desconectador
	c/u
	4,00
	61,47
	245,88

	2.1.35
	53516052
	 
	Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”),  ancho dentro de la U
	c/u
	4,00
	4,25
	17,00

	2.1.36
	52516050
	 
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2")
	c/u
	4,00
	1,92
	7,68

	2.1.37
	52119450
	 
	Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	2,00
	16,82
	33,64

	2.1.38
	54038070
	 
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm
	c/u
	4,00
	4,38
	17,52

	2.1.39
	13201072
	 
	Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 -  2/0 AWG)
	c/u
	2,00
	6,03
	12,06

	2.1.40
	70104100
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m
	c/u
	5,00
	173,40
	867,00

	2.1.41
	70105120
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m
	c/u
	10,00
	262,21
	2.622,10

	2.1.42
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	m
	8,00
	0,13
	1,04

	2.1.43
	13605010
	 
	Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")
	c/u
	19,00
	5,13
	97,47

	2.1.44
	13601071
	 
	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG
	c/u
	16,00
	2,17
	34,72

	2.1.45
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	4,00
	101,34
	405,36

	2.1.46
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	 
	101,34
	0,00

	2.1.47
	81501250
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  cerrado,  NH, DIN 1, 600 V, 250 A.
	c/u
	2,00
	54,27
	108,54

	2.1.48
	51510001
	 
	Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa
	c/u
	0,00
	52,53
	0,00

	2.1.49
	51508030
	 
	Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm
	c/u
	1,00
	8,04
	8,04

	2.1.50
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	18,00
	4,42
	79,56

	2.1.51
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	0,00
	4,42
	0,00

	2.1.52
	55001505
	 
	Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm
	c/u
	2,00
	14,07
	28,14

	2.1.53
	80632002
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A.
	c/u
	1,00
	1,57
	1,57

	2.1.54
	80632005
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A.
	c/u
	3,00
	2,88
	8,64

	2.1.55
	80633015
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A.
	c/u
	0,00
	2,88
	0,00

	2.1.56
	90313010
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA
	c/u
	0,00
	1.448,78
	0,00

	2.1.57
	90313015
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA
	c/u
	0,00
	1.611,42
	0,00

	2.1.58
	90313025
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA
	c/u
	0,00
	2.025,51
	0,00

	2.1.59
	90313037
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA
	c/u
	0,00
	2.631,13
	0,00

	2.1.60
	90313005
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA
	c/u
	0,00
	1.220,87
	0,00

	2.1.61
	90323025
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA
	c/u
	4,00
	2.076,87
	8.307,48

	2.1.62
	92106100
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA
	c/u
	0,00
	4.762,57
	0,00

	2.1.63
	92106075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	0,00
	4.168,72
	0,00

	2.1.64
	55201016
	 
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8")
	c/u
	2,00
	2,24
	4,48

	2.1.65
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	18,00
	9,23
	166,14

	2.1.66
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	0,00
	9,23
	0,00

	2.1.67
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	6,00
	10,02
	60,12

	2.1.68
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	0,00
	10,02
	0,00

	SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION
	19.121,43

	2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION

	2.2.1
	 
	10.10.9
	ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´)
	c/u
	13.239,00
	0,07
	926,73

	2.2.2
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	kg
	264,70
	2,70
	714,69

	2.2.3
	044013068
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	2.100,00
	2,49
	5.229,00

	2.2.4
	044013066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	49.585,00
	1,89
	93.715,65

	2.2.5
	044014066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	60,00
	2,39
	143,40

	2.2.6
	041002058
	 
	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos
	m
	180,00
	3,11
	559,80

	2.2.7
	040310054
	10.10.164
	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos
	m
	3.804,00
	1,18
	4.488,72

	2.2.8
	040513058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	560,00
	10,80
	6.048,00

	2.2.9
	040514058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	80,00
	13,62
	1.089,60

	2.2.10
	040513056
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos
	m
	 
	8,95
	0,00

	2.2.11
	063312001
	10.10.167
	Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	55,00
	48,20
	2.651,00

	2.2.12
	063312002
	10.10.168
	Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	6,00
	52,80
	316,80

	2.2.13
	063306002
	10.10.166
	Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad
	c/u
	189,00
	26,96
	5.095,44

	2.2.14
	 
	10.10.7
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI
	c/u
	13.235,00
	0,23
	3.044,05

	2.2.15
	040111054
	 
	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos
	m
	662,50
	1,18
	781,75

	2.2.16
	010601061
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG
	c/u
	7.848,00
	2,09
	16.402,32

	2.2.17
	010601062
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG
	c/u
	100,00
	5,80
	580,00

	2.2.18
	011025058
	 
	Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG
	c/u
	265,00
	10,43
	2.763,95

	2.2.19
	 
	 
	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
	c/u
	9,00
	12,33
	110,97

	2.2.20
	080911040
	10.10.163
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A 
	c/u
	114,00
	2,55
	290,70

	2.2.21
	080911050
	 
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A 
	c/u
	3.728,00
	2,90
	10.811,20

	2.2.22
	060523113
	10.10.8
	Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	31,74
	0,00

	2.2.23
	060534116
	10.10.159
	Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	37,97
	0,00

	2.2.24
	 
	 
	PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA
	c/u
	5.294,00
	2,32
	12.282,08

	2.2.25
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	c/u
	13.235,00
	0,12
	1.588,20

	2.2.26
	063302001
	 
	Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris)
	c/u
	7.609,00
	0,12
	913,08

	2.2.27
	 
	 
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO  DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m
	c/u
	265,00
	49,85
	13.210,25

	2.2.28
	014216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	265,00
	9,69
	2.567,85

	SUBTOTAL 2  MATERIALES COMERCIALIZACION
	186.325,23

	3. MANO DE OBRA

	3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION

	3.1.1
	 
	1.1.1
	Replanteo Zona Urbana
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.1.2
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (REMODELADO)
	c/u
	24,00
	18,84
	452,16

	3.1.3
	 
	1.2.1
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.4
	 
	3.3.1
	Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	4,00
	40,57
	162,28

	3.1.5
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon RETIRO
	poste
	4,00
	40,57
	162,28

	3.1.6
	 
	1.2.3
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.7
	 
	 
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.8
	 
	1.3
	Excavacion para Postes o Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.9
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	c/u
	10,00
	18,02
	180,20

	3.1.10
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	c/u
	4,00
	18,02
	72,08

	3.1.11
	 
	1.4.1
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.12
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	4,00
	74,57
	298,28

	3.1.13
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	4,00
	33,47
	133,88

	3.1.14
	 
	1.4.3
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.15
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.16
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.17
	 
	1.5.1
	MT 3F (23 - 13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.18
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.19
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.20
	 
	1.5.2
	MT 2F (23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.21
	 
	1.5.3
	MT 1F(23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.22
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO
	c/u
	8,00
	15,01
	120,08

	3.1.23
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.24
	 
	1.5.6
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.25
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.26
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.27
	 
	1.5.7
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.28
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  REMODELADO
	c/u
	7,00
	16,26
	113,82

	3.1.29
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.30
	 
	1.5.8
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.31
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.32
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)
	c/u
	2,00
	5,40
	10,80

	3.1.33
	 
	1.6.1
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.34
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	6,00
	23,00
	138,00

	3.1.35
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.36
	 
	1.6
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.37
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	9,00
	15,44
	138,96

	3.1.38
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.39
	 
	1.7
	Puesta a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.40
	 
	 
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	18,00
	13,76
	247,68

	3.1.41
	 
	 
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.42
	 
	1.8.1
	MT 3F (3  fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.43
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.44
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.45
	 
	1.8.2
	MT 2F (2 fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.46
	 
	1.8.3
	MT 1F (1 fase)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.47
	 
	 
	MT 1F (1 fase) REMODELADO
	c/u
	8,00
	36,58
	292,64

	3.1.48
	 
	1.8.4
	BT 3F (3 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.49
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	24,00
	89,63
	2.151,12

	3.1.50
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  RETIRADO
	c/u
	18,00
	40,24
	724,32

	3.1.51
	 
	1.8.5
	BT 2F (2 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.52
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.53
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.54
	 
	 
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.55
	 
	 
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.56
	 
	 
	BT 1F (neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.57
	 
	1.8.6
	AP (Un conductor)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.58
	 
	 
	AP (Un conductor)  RETIRO
	c/u
	2,00
	20,68
	41,36

	3.1.59
	 
	 
	AP (2 conductores)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.60
	 
	 
	AP (2 conductores)  REMODELADO 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.61
	 
	 
	AP (2 conductores) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.62
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.63
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.64
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.65
	 
	1.9.2
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.66
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO
	c/u
	4,00
	259,78
	1.039,12

	3.1.67
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO
	c/u
	2,00
	116,63
	233,26

	3.1.68
	 
	1.9.3
	Luminarias
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.69
	 
	 
	Luminarias REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.70
	 
	 
	Luminaria RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.71
	 
	1.9.4
	Seccionadores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.72
	 
	 
	Seccionadores  REMODELADO
	c/u
	4,00
	16,70
	66,80

	3.1.73
	 
	10.10.98
	Seccionadores  RETIRO
	c/u
	2,00
	7,50
	15,00

	3.1.74
	 
	1.9.5
	Pararrayos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.75
	 
	 
	Pararrayos  REMODELADO
	c/u
	4,00
	16,51
	66,04

	3.1.76
	 
	10.10.99
	Pararrayos RETIRO
	c/u
	2,00
	7,42
	14,84

	3.1.77
	 
	1.9.6
	Equipo control A.P.
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.78
	 
	 
	Equipo control A.P. REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.79
	 
	 
	Montaña 50 %, ralo 5 %
	glb
	 
	0,00
	0,00

	3.1.80
	 
	 
	Movilizacion postes a sitios inaccesibles
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.1.81
	 
	 
	Erección de poste de  fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m )
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.82
	 
	3.7
	Reubicacion de Acometida
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.83
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  REMODELADO
	c/u
	71,00
	8,77
	622,67

	3.1.84
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.85
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.86
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores  REMODELADO
	poste
	1,00
	93,22
	93,22

	3.1.87
	 
	5.5.2
	Conexión a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.88
	 
	6
	Aplome de Postes 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.89
	 
	 
	Aplome de Postes REMODELACIÓN
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.90
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)
	c/u
	1,00
	13,85
	13,85

	3.1.91
	 
	6.2
	Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.92
	 
	6.16
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.93
	 
	6.18
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.94
	 
	6.23
	Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.95
	 
	 
	Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores
	km
	 
	0,00
	0,00

	3.1.96
	 
	 
	Control de equipos y transformadores  aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.97
	 
	 
	Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	SUBTOTAL 3  MANO DE OBRA DISTRIBUCION
	7.604,74

	3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION

	3.2.1
	 
	10.2.2
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA
	c/u
	2.383,00
	27,10
	64.579,30

	3.2.2
	 
	10.2.3
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA
	c/u
	265,00
	27,10
	7.181,50

	3.2.3
	 
	10.2.7
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA
	c/u
	3,00
	38,72
	116,16

	3.2.4
	 
	 
	INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.5
	 
	 
	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN
	c/u
	6,00
	19,36
	116,16

	3.2.6
	 
	9.1.10
	INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.7
	 
	9.1.11
	INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.8
	 
	9.2.2
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.9
	 
	9.2.3
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.10
	 
	 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.11
	 
	 
	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.12
	 
	9.4.13
	INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN)
	c/u
	6,00
	21,04
	126,24

	3.2.13
	 
	10.3.1
	CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.14
	 
	10.3.2
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	63,00
	22,59
	1.423,17

	3.2.15
	 
	10.4.3
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO
	c/u
	6,00
	21,04
	126,24

	3.2.16
	 
	10.4.4
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO
	c/u
	6,00
	26,29
	157,74

	3.2.17
	 
	10.1
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR
	c/u
	6,00
	16,94
	101,64

	3.2.18
	 
	10.1.11
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO
	c/u
	1.890,00
	27,10
	51.219,00

	3.2.19
	 
	10.6.12
	DISEÑO ELECTRICO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.20
	 
	 
	DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN
	c/u
	190,00
	10,29
	1.955,10

	3.2.21
	 
	9.4.21
	INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
	c/u
	264,00
	17,52
	4.625,28

	3.2.22
	 
	9.4.2
	INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG)
	c/u
	265,00
	8,42
	2.231,30

	3.2.23
	 
	9.4.8
	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS
	m
	3,00
	6,79
	20,37

	3.2.24
	 
	9.4.19
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG ( METRO)
	m
	63,00
	1,36
	85,68

	3.2.25
	 
	9.4.20
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG
	m
	 
	 
	0,00

	3.2.26
	 
	9.4.9
	ABERTURA DE ZANJA
	m
	3,00
	5,13
	15,39

	3.2.27
	 
	9.4.12
	INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN
	c/u
	37,00
	2,08
	76,96

	3.2.28
	 
	9.4.14
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS
	c/u
	37,00
	4,68
	173,16

	3.2.29
	 
	9.4.15
	INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	13,00
	0,39
	5,07

	3.2.30
	 
	9.4.16
	INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	13,00
	0,67
	8,71

	3.2.31
	 
	10.4.5
	REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos)
	c/u
	2,00
	11,07
	22,14

	3.2.32
	 
	10.6.6
	INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE
	c/u
	1.903,00
	1,05
	1.998,15

	3.2.33
	 
	10.6.11
	MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC)
	c/u
	529,00
	4,28
	2.264,12

	SUBTOTAL 4  MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
	138.628,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (1+2+3+4)
	351.679,98


Son:  trescientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y nueve 98/100 dólares americanos sin IVA
2.2.2
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Primario Cristiania  18G y Zona 06
	No.
	CODIGO
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO

	
	NACIONAL HOMOLOGADO
	EEQ
	
	
	
	UNITARIO
	TOTAL

	2  MATERIALES

	2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION

	2.1.1
	50112008
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades
	jgo
	2,00
	85,21
	170,42

	2.1.2
	50110240
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm
	c/u
	2,00
	7,29
	14,58

	2.1.3
	50102160
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE
	c/u
	52,00
	6,42
	333,84

	2.1.4
	50102260
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE
	c/u
	2,00
	6,95
	13,90

	2.1.5
	50113160
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	4,00
	6,03
	24,12

	2.1.6
	50114160
	 
	Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	3,00
	6,70
	20,10

	2.1.7
	20511028
	 
	Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28
	c/u
	6,00
	19,30
	115,80

	2.1.8
	20107561
	 
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1
	c/u
	18,00
	8,64
	155,52

	2.1.9
	20801532
	 
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	136,00
	1,07
	145,52

	2.1.10
	10201058
	 
	Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG
	m
	168,00
	0,29
	48,72

	2.1.11
	80101250
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1
	c/u
	3,00
	8,64
	25,92

	2.1.12
	 
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 2
	c/u
	3,00
	9,44
	28,32

	2.1.13
	50301004
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas
	c/u
	4,00
	17,46
	69,84

	2.1.14
	50301005
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas
	c/u
	24,00
	21,83
	523,92

	2.1.15
	10501004
	 
	Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm
	c/u
	37,00
	9,65
	357,05

	2.1.16
	50551150
	 
	Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm
	c/u
	36,00
	37,68
	1.356,48

	2.1.17
	45002011
	 
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens  Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	415,00
	1,27
	527,05

	2.1.18
	41002192
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos
	m
	32,00
	9,53
	304,96

	2.1.19
	50801001
	 
	Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta
	c/u
	2,00
	69,04
	138,08

	2.1.20
	80611160
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A
	c/u
	3,00
	3,02
	9,06

	2.1.21
	80612224
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A
	c/u
	3,00
	5,76
	17,28

	2.1.22
	10205007
	 
	Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16")
	m
	159,00
	0,60
	95,40

	2.1.23
	43001060
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 2 AWG, 7 hilos
	m
	39,75
	0,60
	23,85

	2.1.24
	43001072
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 2/0 AWG, 7 hilos
	m
	187,52
	1,20
	225,02

	2.1.25
	43001073
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 3/0 AWG, 7 hilos
	m
	289,00
	1,51
	436,39

	2.1.26
	40111060
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  cableado,  suave, 2 AWG, 7 hilos
	m
	120,00
	3,83
	459,60

	2.1.27
	40103058
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  sólido, suave, 4 AWG
	m
	36,00
	3,44
	123,84

	2.1.28
	10606082
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG
	c/u
	37,00
	13,44
	497,28

	2.1.29
	51070150
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm
	c/u
	10,00
	36,18
	361,80

	2.1.30
	51070240
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm
	c/u
	6,00
	56,95
	341,70

	2.1.31
	12005072
	 
	Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG
	c/u
	6,00
	0,00
	0,00

	2.1.32
	 
	 
	FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
	c/u
	0,00
	6,43
	0,00

	2.1.33
	12611400
	 
	Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0
	c/u
	6,00
	14,90
	89,40

	2.1.34
	12601073
	 
	Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG
	c/u
	6,00
	13,78
	82,68

	2.1.35
	54801009
	 
	Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8")
	c/u
	37,00
	0,87
	32,19

	2.1.36
	51505160
	 
	Horquilla de acero galvanizado para  anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador
	c/u
	4,00
	3,35
	13,40

	2.1.37
	81201018
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  18 kV, con desconectador
	c/u
	6,00
	61,47
	368,82

	2.1.38
	81201006
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  6 kV, con desconectador
	c/u
	0,00
	46,77
	0,00

	2.1.39
	53516052
	 
	Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”),  ancho dentro de la U
	c/u
	8,00
	4,25
	34,00

	2.1.40
	52516050
	 
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2")
	c/u
	32,00
	1,92
	61,44

	2.1.41
	52019305
	 
	Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12")
	c/u
	14,00
	5,76
	80,64

	2.1.42
	52189450
	 
	Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	1,00
	26,37
	26,37

	2.1.43
	52119450
	 
	Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	4,00
	16,82
	67,28

	2.1.44
	53216306
	 
	Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12")
	c/u
	6,00
	1,11
	6,66

	2.1.45
	53216406
	 
	Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16")
	c/u
	8,00
	3,22
	25,76

	2.1.46
	54038070
	 
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm
	c/u
	20,00
	4,38
	87,60

	2.1.47
	54575042
	 
	Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm
	c/u
	6,00
	7,06
	42,36

	2.1.48
	70105120
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m
	c/u
	3,00
	262,21
	786,63

	2.1.49
	13605010
	 
	Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")
	c/u
	37,00
	5,13
	189,81

	2.1.50
	13601071
	 
	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG
	c/u
	73,00
	2,17
	158,41

	2.1.51
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	6,00
	101,34
	608,04

	2.1.52
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	8,00
	4,42
	35,36

	2.1.53
	80632005
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A.
	c/u
	3,00
	2,88
	8,64

	2.1.54
	80633015
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A.
	c/u
	0,00
	2,88
	0,00

	2.1.55
	80633020
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A.
	c/u
	0,00
	2,88
	0,00

	2.1.56
	80633006
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A.
	c/u
	3,00
	2,88
	8,64

	2.1.57
	92123100
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 100 kVA
	c/u
	1,00
	4.841,75
	4.841,75

	2.1.58
	92123075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	1,00
	4.268,23
	4.268,23

	2.1.59
	92106100
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA
	c/u
	0,00
	4.762,57
	0,00

	2.1.60
	92106112
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA
	c/u
	0,00
	5.420,62
	0,00

	2.1.61
	92106075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	0,00
	4.168,72
	0,00

	2.1.62
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	8,00
	9,23
	73,84

	2.1.63
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	37,00
	10,02
	370,74

	SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION
	19.334,05

	2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION

	2.2.1
	 
	10.10.9
	ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´)
	c/u
	8.950,00
	0,07
	626,50

	2.2.2
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	kg
	179,10
	2,70
	483,57

	2.2.3
	044013068
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	4.290,00
	2,49
	10.682,10

	2.2.4
	044013066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	27.300,00
	1,89
	51.597,00

	2.2.5
	044014066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	1.460,00
	2,39
	3.489,40

	2.2.6
	041002058
	 
	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos
	m
	240,00
	3,11
	746,40

	2.2.7
	040310054
	10.10.164
	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos
	m
	3.802,00
	1,18
	4.486,36

	2.2.8
	040513058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	1.080,00
	10,80
	11.664,00

	2.2.9
	040514058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	1.300,00
	13,62
	17.706,00

	2.2.10
	 
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos
	m
	360,00
	8,95
	3.222,00

	2.2.11
	063312001
	10.10.167
	Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	53,00
	48,20
	2.554,60

	2.2.12
	063312002
	10.10.168
	Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	5,00
	52,80
	264,00

	2.2.13
	063306002
	10.10.166
	Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad
	c/u
	179,00
	26,96
	4.825,84

	2.2.14
	 
	10.10.7
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI
	c/u
	8.955,00
	0,23
	2.059,65

	2.2.15
	040111054
	 
	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos
	m
	447,50
	1,18
	528,05

	2.2.16
	010601061
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG
	c/u
	5.035,00
	2,09
	10.523,15

	2.2.17
	010601062
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG
	c/u
	494,00
	5,80
	2.865,20

	2.2.18
	011025058
	 
	Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG
	c/u
	179,00
	10,43
	1.866,97

	2.2.19
	 
	 
	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
	c/u
	12,00
	12,33
	147,96

	2.2.20
	080911040
	10.10.163
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A 
	c/u
	114,00
	2,55
	290,70

	2.2.21
	080911050
	 
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A 
	c/u
	3.726,00
	2,90
	10.805,40

	2.2.22
	060523113
	10.10.8
	Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	31,74
	0,00

	2.2.23
	060534116
	10.10.159
	Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	37,97
	0,00

	2.2.24
	 
	 
	PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA
	c/u
	3.582,00
	2,32
	8.310,24

	2.2.25
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	c/u
	8.955,00
	0,12
	1.074,60

	2.2.26
	063302001
	 
	Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris)
	c/u
	7.603,00
	0,11
	836,33

	2.2.27
	 
	 
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO  DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m
	c/u
	179,00
	49,85
	8.923,15

	2.2.28
	014216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	179,00
	9,69
	1.734,51

	SUBTOTAL 2  MATERIALES COMERCIALIZACION
	162.313,68

	3. MANO DE OBRA

	3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION

	3.1.1
	 
	1.1.1
	Replanteo Zona Urbana
	c/u
	3,00
	15,70
	47,10

	3.1.2
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (REMODELADO)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.3
	 
	1.2.1
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	3,00
	33,81
	101,43

	3.1.4
	 
	3.3.1
	Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.5
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.6
	 
	1.2.3
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.7
	 
	 
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.8
	 
	1.3
	Excavación para Postes o Anclas
	c/u
	3,00
	15,02
	45,06

	3.1.9
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	c/u
	2,00
	15,02
	30,04

	3.1.10
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.11
	 
	1.4.1
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	3,00
	42,27
	126,81

	3.1.12
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.13
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.14
	 
	1.4.3
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.15
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.16
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.17
	 
	1.5.1
	MT 3F (23 - 13.2 KV)
	c/u
	3,00
	14,20
	42,60

	3.1.18
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.19
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.20
	 
	1.5.2
	MT 2F (23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.21
	 
	1.5.3
	MT 1F(23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.22
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.23
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.24
	 
	1.5.6
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)
	c/u
	10,00
	11,52
	115,20

	3.1.25
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.26
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.27
	 
	1.5.7
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.28
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.29
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.30
	 
	1.5.8
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.31
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.32
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.33
	 
	1.6.1
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	27,00
	13,04
	352,08

	3.1.34
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.35
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.36
	 
	1.6
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	36,00
	8,75
	315,00

	3.1.37
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.38
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.39
	 
	1.7
	Puesta a Tierra
	c/u
	45,00
	7,80
	351,00

	3.1.40
	 
	 
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.41
	 
	 
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.42
	 
	1.8.1
	MT 3F (3  fases)
	c/u
	3,00
	35,17
	105,51

	3.1.43
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.44
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.45
	 
	1.8.2
	MT 2F (2 fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.46
	 
	1.8.3
	MT 1F (1 fase)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.47
	 
	 
	MT 1F (1 fase) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.48
	 
	1.8.4
	BT 3F (3 fases + neutro)
	c/u
	10,00
	50,81
	508,10

	3.1.49
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.50
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.51
	 
	1.8.5
	BT 2F (2 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.52
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.53
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.54
	 
	 
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.55
	 
	 
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.56
	 
	 
	BT 1F (neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.57
	 
	1.8.6
	AP (Un conductor)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.58
	 
	 
	AP (Un conductor)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.59
	 
	 
	AP (2 conductores)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.60
	 
	 
	AP (2 conductores)  REMODELADO 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.61
	 
	 
	AP (2 conductores) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.62
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )
	c/u
	2,00
	245,54
	491,08

	3.1.63
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.64
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.65
	 
	1.9.2
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.66
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.67
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.68
	 
	1.9.3
	Luminarias
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.69
	 
	 
	Luminarias REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.70
	 
	 
	Luminaria RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.71
	 
	1.9.4
	Seccionadores
	c/u
	6,00
	9,47
	56,82

	3.1.72
	 
	 
	Seccionadores  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.73
	 
	10.10.98
	Seccionadores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.74
	 
	1.9.5
	Pararrayos
	c/u
	6,00
	9,36
	56,16

	3.1.75
	 
	 
	Pararrayos  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.76
	 
	10.10.99
	Pararrayos RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.77
	 
	1.9.6
	Equipo control A.P.
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.78
	 
	 
	Equipo control A.P. REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.79
	 
	 
	Montaña 50 %, ralo 5 %
	glb
	 
	0,00
	0,00

	3.1.80
	 
	 
	Movilizacion postes a sitios inaccesibles
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.1.81
	 
	 
	Erección de poste de  fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m )
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.82
	 
	3.7
	Reubicacion de Acometida
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.83
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  REMODELADO
	c/u
	470,00
	7,31
	3.435,70

	3.1.84
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.85
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.86
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.87
	 
	5.5.2
	Conexión a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.88
	 
	6
	Aplome de Postes 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.89
	 
	 
	Aplome de Postes REMODELACIÓN
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.90
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.91
	 
	6.2
	Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.92
	 
	6.16
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo
	c/u
	1,00
	0,21
	0,21

	3.1.93
	 
	6.18
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.94
	 
	6.23
	Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a
	c/u
	3,00
	0,38
	1,14

	3.1.95
	 
	 
	Ingreso o actualización de un medidor
	c/u
	460,00
	0,47
	216,20

	3.1.96
	 
	 
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo
	c/t
	 
	0,00
	0,00

	3.1.97
	 
	 
	Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores
	km
	 
	0,00
	0,00

	3.1.98
	 
	 
	Control de equipos y transformadores  aéreos
	c/u
	3,00
	0,82
	2,46

	3.1.99
	 
	 
	Solución de transformadores con novedad en numeración
	c/u
	1,00
	7,98
	7,98

	3.1.100
	 
	 
	Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
	km
	0,20
	18,94
	3,79

	3.1.101
	 
	 
	Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana
	c/u
	1,00
	2,15
	2,15

	3.1.102
	 
	 
	Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU 
	km
	 
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL 3  MANO DE OBRA DISTRIBUCION
	6.413,62

	3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION

	3.2.1
	 
	10.2.2
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA
	c/u
	1.614,00
	24,14
	38.961,96

	3.2.2
	 
	10.2.3
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA
	c/u
	179,00
	24,14
	4.321,06

	3.2.3
	 
	10.2.7
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA
	c/u
	4,00
	34,50
	138,00

	3.2.4
	 
	 
	INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.5
	 
	 
	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN
	c/u
	58,00
	17,25
	1.000,50

	3.2.6
	 
	9.1.10
	INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.7
	 
	9.1.11
	INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.8
	 
	9.2.2
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.9
	 
	9.2.3
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.10
	 
	 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.11
	 
	 
	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.12
	 
	9.4.13
	INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN)
	c/u
	8,00
	18,74
	149,92

	3.2.13
	 
	10.3.1
	CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.14
	 
	10.3.2
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	59,00
	20,13
	1.187,67

	3.2.15
	 
	10.4.3
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO
	c/u
	58,00
	18,74
	1.086,92

	3.2.16
	 
	10.4.4
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO
	c/u
	58,00
	23,42
	1.358,36

	3.2.17
	 
	10.1
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR
	c/u
	58,00
	15,09
	875,22

	3.2.18
	 
	10.1.11
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO
	c/u
	1.785,00
	24,14
	43.089,90

	3.2.19
	 
	10.6.12
	DISEÑO ELECTRICO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.20
	 
	 
	DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN
	c/u
	190,00
	9,16
	1.740,40

	3.2.21
	 
	9.4.21
	INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
	c/u
	179,00
	15,61
	2.794,19

	3.2.22
	 
	9.4.2
	INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG)
	c/u
	179,00
	7,50
	1.342,50

	3.2.23
	 
	9.4.8
	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS
	m
	8,00
	6,05
	48,40

	3.2.24
	 
	9.4.19
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG ( METRO)
	m
	59,00
	1,21
	71,39

	3.2.25
	 
	9.4.20
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.2.26
	 
	9.4.9
	ABERTURA DE ZANJA
	m
	8,00
	4,57
	36,56

	3.2.27
	 
	9.4.12
	INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN
	c/u
	35,00
	1,85
	64,75

	3.2.28
	 
	9.4.14
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS
	c/u
	35,00
	4,17
	145,95

	3.2.29
	 
	9.4.15
	INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	117,00
	0,34
	39,78

	3.2.30
	 
	9.4.16
	INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	117,00
	0,60
	70,20

	3.2.31
	 
	10.4.5
	REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos)
	c/u
	23,00
	9,86
	226,78

	3.2.32
	 
	10.6.6
	INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE
	c/u
	1.902,00
	0,93
	1.768,86

	3.2.33
	 
	10.6.11
	MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC)
	c/u
	358,00
	3,81
	1.363,98

	SUBTOTAL 4  MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
	101.883,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (1+2+3+4)
	289.944,60


Son: doscientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro 60 /100 dólares americanos sin IVA

2.2.3
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Primario Diez Nueva 32 A y Zona 07
	No.
	CODIGO
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO

	
	NACIONAL HOMOLOGADO
	EEQ
	
	
	
	UNITARIO
	TOTAL

	2  MATERIALES

	2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION

	2.1.1
	10201058
	 
	Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG
	m
	24,00
	0,29
	6,96

	2.1.2
	50112008
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades
	jgo
	5,00
	85,21
	426,05

	2.1.3
	50110240
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm
	c/u
	3,00
	7,29
	21,87

	2.1.4
	50113160
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	1,00
	6,03
	6,03

	2.1.5
	50113260
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm
	c/u
	10,00
	11,63
	116,30

	2.1.6
	50114160
	 
	Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	4,00
	6,70
	26,80

	2.1.7
	21001543
	 
	Aislador de retenida,  porcelana, ANSI 54-3
	c/u
	2,00
	3,22
	6,44

	2.1.8
	20511028
	 
	Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28
	c/u
	9,00
	19,30
	173,70

	2.1.9
	20107561
	 
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1
	c/u
	9,00
	8,64
	77,76

	2.1.10
	80101250
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1
	c/u
	0,00
	8,64
	0,00

	2.1.11
	 
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 2
	c/u
	0,00
	9,44
	0,00

	2.1.12
	10501004
	 
	Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm
	c/u
	5,00
	9,65
	48,25

	2.1.13
	50551150
	 
	Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm
	c/u
	1,00
	37,68
	37,68

	2.1.14
	45002011
	 
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens  Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	61,00
	1,27
	77,47

	2.1.15
	41002192
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos
	m
	30,00
	9,53
	285,90

	2.1.16
	80611160
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A
	c/u
	0,00
	3,02
	0,00

	2.1.17
	80612224
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A
	c/u
	0,00
	5,76
	0,00

	2.1.18
	10205007
	 
	Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16")
	m
	15,00
	0,60
	9,00

	2.1.19
	43001071
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 1/0 AWG, 7 hilos
	m
	724,00
	0,95
	687,80

	2.1.20
	43001060
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 2 AWG, 7 hilos
	m
	504,13
	0,60
	302,48

	2.1.21
	43001073
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 3/0 AWG, 7 hilos
	m
	1.040,22
	1,51
	1.570,73

	2.1.22
	40111060
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  cableado,  suave, 2 AWG, 7 hilos
	m
	321,00
	3,83
	1.229,43

	2.1.23
	40103058
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  sólido, suave, 4 AWG
	m
	30,00
	3,44
	103,20

	2.1.24
	10606082
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG
	c/u
	72,00
	13,44
	967,68

	2.1.25
	51070150
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm
	c/u
	9,00
	36,18
	325,62

	2.1.26
	12005072
	 
	Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG
	c/u
	10,00
	0,00
	0,00

	2.1.27
	 
	 
	FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
	c/u
	0,00
	6,43
	0,00

	2.1.28
	12611400
	 
	Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0
	c/u
	10,00
	14,90
	149,00

	2.1.29
	12601073
	 
	Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG
	c/u
	9,00
	13,78
	124,02

	2.1.30
	54801009
	 
	Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8")
	c/u
	5,00
	0,87
	4,35

	2.1.31
	51505160
	 
	Horquilla de acero galvanizado para  anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador
	c/u
	6,00
	3,35
	20,10

	2.1.32
	81201018
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  18 kV, con desconectador
	c/u
	0,00
	61,47
	0,00

	2.1.33
	81201006
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  6 kV, con desconectador
	c/u
	0,00
	46,77
	0,00

	2.1.34
	53516052
	 
	Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”),  ancho dentro de la U
	c/u
	1,00
	4,25
	4,25

	2.1.35
	52516050
	 
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2")
	c/u
	34,00
	1,92
	65,28

	2.1.36
	52019305
	 
	Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12")
	c/u
	8,00
	5,76
	46,08

	2.1.37
	52189450
	 
	Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	1,00
	26,36
	26,36

	2.1.38
	52119450
	 
	Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	1,00
	16,82
	16,82

	2.1.39
	53216306
	 
	Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12")
	c/u
	8,00
	1,11
	8,88

	2.1.40
	54038070
	 
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm
	c/u
	18,00
	4,38
	78,84

	2.1.41
	54575042
	 
	Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm
	c/u
	8,00
	7,06
	56,48

	2.1.42
	70105120
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m
	c/u
	6,00
	262,21
	1.573,26

	2.1.43
	13605010
	 
	Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")
	c/u
	9,00
	5,13
	46,17

	2.1.44
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	0,00
	101,34
	0,00

	2.1.45
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	31,00
	4,42
	137,02

	2.1.46
	80632005
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A.
	c/u
	0,00
	2,88
	0,00

	2.1.47
	80633015
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A.
	c/u
	0,00
	2,88
	0,00

	2.1.48
	80633020
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A.
	c/u
	0,00
	2,88
	0,00

	2.1.49
	80633006
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A.
	c/u
	0,00
	2,88
	0,00

	2.1.50
	90306037
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA
	c/u
	1,00
	1.888,23
	1.888,23

	2.1.51
	90306050
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA
	c/u
	4,00
	2.223,03
	8.892,12

	2.1.52
	92123100
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 100 kVA
	c/u
	0,00
	4.841,75
	0,00

	2.1.53
	92123075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	0,00
	4.268,23
	0,00

	2.1.54
	92106100
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA
	c/u
	0,00
	4.762,57
	0,00

	2.1.55
	92106112
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA
	c/u
	0,00
	5.420,62
	0,00

	2.1.56
	92106075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	0,00
	4.168,72
	0,00

	2.1.57
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	31,00
	9,23
	286,13

	2.1.58
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	5,00
	10,02
	50,10

	SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION
	19.980,64

	2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION

	2.2.1
	 
	10.10.9
	ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´)
	c/u
	8.391,00
	0,07
	587,37

	2.2.2
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	kg
	167,60
	2,70
	452,52

	2.2.3
	044013068
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	3.130,00
	2,49
	7.793,70

	2.2.4
	044013066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	24.000,00
	1,89
	45.360,00

	2.2.5
	044014066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	2.820,00
	2,39
	6.739,80

	2.2.6
	041002058
	 
	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos
	m
	480,00
	3,11
	1.492,80

	2.2.7
	040310054
	10.10.164
	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos
	m
	3.802,00
	1,18
	4.486,36

	2.2.8
	040513058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	780,00
	10,80
	8.424,00

	2.2.9
	040514058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	2.040,00
	13,62
	27.784,80

	2.2.10
	 
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos
	m
	700,00
	8,95
	6.265,00

	2.2.11
	063312001
	10.10.167
	Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	54,00
	48,20
	2.602,80

	2.2.12
	063312002
	10.10.168
	Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	6,00
	52,80
	316,80

	2.2.13
	063306002
	10.10.166
	Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad
	c/u
	185,00
	26,96
	4.987,60

	2.2.14
	 
	10.10.7
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI
	c/u
	8.380,00
	0,23
	1.927,40

	2.2.15
	040111054
	 
	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos
	m
	420,00
	1,18
	495,60

	2.2.16
	010601061
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG
	c/u
	4.641,00
	2,09
	9.699,69

	2.2.17
	010601062
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG
	c/u
	665,00
	5,80
	3.857,00

	2.2.18
	011025058
	 
	Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG
	c/u
	168,00
	10,43
	1.752,24

	2.2.19
	 
	 
	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
	c/u
	24,00
	12,33
	295,92

	2.2.20
	080911040
	10.10.163
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A 
	c/u
	114,00
	2,55
	290,70

	2.2.21
	080911050
	 
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A 
	c/u
	3.726,00
	2,90
	10.805,40

	2.2.22
	060523113
	10.10.8
	Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	31,74
	0,00

	2.2.23
	060534116
	10.10.159
	Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	37,97
	0,00

	2.2.24
	 
	 
	PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA
	c/u
	3.352,00
	2,32
	7.776,64

	2.2.25
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	c/u
	8.380,00
	0,12
	1.005,60

	2.2.26
	063302001
	 
	Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris)
	c/u
	7.604,00
	0,11
	836,44

	2.2.27
	 
	 
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO  DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m
	c/u
	167,00
	49,85
	8.324,95

	2.2.28
	014216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	168,00
	9,69
	1.627,92

	SUBTOTAL 2  MATERIALES COMERCIALIZACION
	165.989,05

	3. MANO DE OBRA

	3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION

	3.1.1
	 
	1.1.1
	Replanteo Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	 

	3,1,2
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (REMODELADO)
	c/u
	22,00
	15,70
	345,40

	3.1.2
	 
	1.2.1
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3,1,3
	 
	3.3.1
	Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	5,00
	33,81
	169,05

	3.1.3
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon RETIRO
	poste
	5,00
	33,81
	169,05

	3,1,4
	 
	1.2.3
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.4
	 
	 
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3,1,5
	 
	1.3
	Excavación para Postes o Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.5
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	c/u
	9,00
	15,02
	135,18

	3,1,6
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	c/u
	1,00
	15,02
	15,02

	3.1.6
	 
	1.4.1
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3,1,7
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	5,00
	62,13
	310,65

	3.1.7
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	5,00
	27,89
	139,45

	3,1,8
	 
	1.4.3
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.8
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3,1,9
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.9
	 
	1.5.1
	MT 3F (23 - 13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,10
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.10
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,11
	 
	1.5.2
	MT 2F (23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.11
	 
	1.5.3
	MT 1F(23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,12
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.12
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,13
	 
	1,5,5
	MT 2F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.13
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) REMODELADO
	c/u
	7,00
	12,51
	87,57

	3,1,14
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) RETIRADO
	c/u
	4,00
	5,62
	22,48

	3.1.14
	 
	1.5.6
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,15
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.15
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,16
	 
	1.5.7
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.16
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  REMODELADO
	c/u
	11,00
	13,55
	149,05

	3,1,17
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  RETIRO
	c/u
	10,00
	6,08
	60,80

	3.1.17
	 
	1.5.8
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,18
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.18
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,19
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)  REMODELADO
	c/u
	3,00
	4,50
	13,50

	3.1.19
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía) RETIRADO
	c/u
	2,00
	2,02
	4,04

	3,1,20
	 
	1.6.1
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.20
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	4,00
	19,17
	76,68

	3,1,21
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	1,00
	8,61
	8,61

	3.1.21
	 
	1.6
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	4,00
	12,87
	51,48

	3,1,22
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	1,00
	5,78
	5,78

	3.1.22
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,23
	 
	1.7
	Puesta a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.23
	 
	 
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	12,00
	11,47
	137,64

	3,1,24
	 
	 
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	7,00
	5,15
	36,05

	3.1.24
	 
	1.8.1
	MT 3F (3  fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,25
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.25
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,26
	 
	1.8.2
	MT 2F (2 fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.26
	 
	 
	MT 2F (2 fases) REMODELADO
	c/u
	5,00
	40,65
	203,25

	3,1,27
	 
	1.8.3
	MT 1F (1 fase)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.27
	 
	 
	MT 1F (1 fase) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,28
	 
	1.8.4
	BT 3F (3 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.28
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,29
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.29
	 
	1.8.5
	BT 2F (2 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,30
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	23,00
	54,86
	1.261,78

	3.1.30
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  RETIRO
	c/u
	23,00
	24,63
	566,49

	3,1,31
	 
	 
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.31
	 
	 
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	1,00
	5,14
	5,14

	3,1,32
	 
	 
	BT 1F (neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.32
	 
	1.8.6
	AP (Un conductor)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,33
	 
	 
	AP (Un conductor)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.33
	 
	 
	AP (2 conductores)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,34
	 
	 
	AP (2 conductores)  REMODELADO 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.34
	 
	 
	AP (2 conductores) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,35
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.35
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,36
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.36
	 
	1.9.2
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,37
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO
	c/u
	5,00
	216,48
	1.082,40

	3.1.37
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO
	c/u
	4,00
	97,19
	388,76

	3,1,38
	 
	1.9.3
	Luminarias
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.38
	 
	 
	Luminarias REMODELADO
	c/u
	5,00
	14,01
	70,05

	3,1,39
	 
	 
	Luminaria RETIRO
	c/u
	5,00
	6,29
	31,45

	3.1.39
	 
	1.9.4
	Seccionadores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,40
	 
	 
	Seccionadores  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.40
	 
	10.10.98
	Seccionadores  RETIRO
	c/u
	4,00
	6,25
	25,00

	3,1,41
	 
	1.9.5
	Pararrayos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.41
	 
	 
	Pararrayos  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,42
	 
	10.10.99
	Pararrayos RETIRO
	c/u
	4,00
	6,18
	24,72

	3.1.42
	 
	1.9.6
	Equipo control A.P.
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,43
	 
	 
	Equipo control A.P. REMODELADO
	c/u
	1,00
	14,43
	14,43

	3.1.43
	 
	 
	Equipo control A.P. RETIRADO
	c/u
	1,00
	6,48
	6,48

	3,1,44
	 
	 
	Montaña 50 %, ralo 5 %
	glb
	 
	0,00
	0,00

	3.1.44
	 
	 
	Movilizacion postes a sitios inaccesibles
	m
	 
	0,00
	0,00

	3,1,45
	 
	 
	Erección de poste de  fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m )
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.45
	 
	3.7
	Reubicacion de Acometida
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,46
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.46
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,47
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.47
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3,1,48
	 
	5.5.2
	Conexión a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.48
	 
	6
	Aplome de Postes 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,49
	 
	 
	Aplome de Postes REMODELACIÓN
	c/u
	3,00
	37,77
	113,31

	3.1.49
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3,1,50
	 
	6.2
	Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.50
	 
	6.16
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo
	c/u
	9,00
	0,21
	1,89

	3,1,51
	 
	6.18
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo
	c/u
	23,00
	0,12
	2,76

	3.1.51
	 
	6.23
	Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a
	c/u
	9,00
	0,38
	3,42

	3,1,52
	 
	 
	Ingreso o actualización de un medidor
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.52
	 
	 
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo
	c/t
	 
	0,00
	0,00

	3,1,53
	 
	 
	Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores
	km
	1,00
	8,63
	8,63

	3.1.53
	 
	 
	Control de equipos y transformadores  aéreos
	c/u
	5,00
	0,82
	4,10

	3,1,54
	 
	 
	Solución de transformadores con novedad en numeración
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.54
	 
	 
	Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
	km
	1,00
	18,94
	18,94

	3,1,55
	 
	 
	Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.55
	 
	 
	Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU 
	km
	 
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL 3  MANO DE OBRA DISTRIBUCION
	5.770,48

	3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION

	3.2.1
	 
	10.2.2
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA
	c/u
	1.510,00
	24,14
	36.451,40

	3.2.2
	 
	10.2.3
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA
	c/u
	168,00
	24,14
	4.055,52

	3.2.3
	 
	10.2.7
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA
	c/u
	8,00
	34,50
	276,00

	3.2.4
	 
	 
	INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.5
	 
	 
	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN
	c/u
	27,00
	17,25
	465,75

	3.2.6
	 
	9.1.10
	INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.7
	 
	9.1.11
	INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.8
	 
	9.2.2
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.9
	 
	9.2.3
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.10
	 
	 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.11
	 
	 
	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.12
	 
	9.4.13
	INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN)
	c/u
	16,00
	18,74
	299,84

	3.2.13
	 
	10.3.1
	CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	50,00
	20,13
	1.006,50

	3.2.14
	 
	10.3.2
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	11,00
	20,13
	221,43

	3.2.15
	 
	10.4.3
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO
	c/u
	27,00
	18,74
	505,98

	3.2.16
	 
	10.4.4
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO
	c/u
	27,00
	23,42
	632,34

	3.2.17
	 
	10.1
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR
	c/u
	27,00
	15,09
	407,43

	3.2.18
	 
	10.1.11
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO
	c/u
	1.847,00
	24,14
	44.586,58

	3.2.19
	 
	10.6.12
	DISEÑO ELECTRICO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.20
	 
	 
	DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN
	c/u
	190,00
	9,16
	1.740,40

	3.2.21
	 
	9.4.21
	INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
	c/u
	167,00
	15,61
	2.606,87

	3.2.22
	 
	9.4.2
	INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG)
	c/u
	168,00
	7,50
	1.260,00

	3.2.23
	 
	9.4.8
	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS
	m
	16,00
	6,05
	96,80

	3.2.24
	 
	9.4.19
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG ( METRO)
	m
	61,00
	1,21
	73,81

	3.2.25
	 
	9.4.20
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.2.26
	 
	9.4.9
	ABERTURA DE ZANJA
	m
	16,00
	4,57
	73,12

	3.2.27
	 
	9.4.12
	INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN
	c/u
	36,00
	1,85
	66,60

	3.2.28
	 
	9.4.14
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS
	c/u
	36,00
	4,17
	150,12

	3.2.29
	 
	9.4.15
	INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	55,00
	0,34
	18,70

	3.2.30
	 
	9.4.16
	INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	55,00
	0,60
	33,00

	3.2.31
	 
	10.4.5
	REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos)
	c/u
	11,00
	9,86
	108,46

	3.2.32
	 
	10.6.6
	INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE
	c/u
	1.902,00
	0,93
	1.768,86

	3.2.33
	 
	10.6.11
	MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC)
	c/u
	335,00
	3,81
	1.276,35

	SUBTOTAL 4  MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
	98.181,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (1+2+3+4)
	289.922,03


Son:  doscientos ochenta y nueve mil novecientos veinte y dos 03/100 dólares americanos sin IVA
2.2.4
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Primario Tumbaco 36 E y Zona 09
	No.
	CODIGO
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO

	
	NACIONAL HOMOLOGADO
	EEQ
	
	
	
	UNITARIO
	TOTAL

	2  MATERIALES

	2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION

	2.1.1
	50111240
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm
	c/u
	6,00
	14,47
	86,82

	2.1.2
	50112008
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades
	jgo
	10,00
	85,21
	852,10

	2.1.3
	50110240
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm
	c/u
	3,00
	7,29
	21,87

	2.1.4
	50102160
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE
	c/u
	112,00
	6,42
	719,04

	2.1.5
	50102260
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE
	c/u
	20,00
	6,95
	139,00

	2.1.6
	50113260
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm
	c/u
	18,00
	11,63
	209,34

	2.1.7
	21001543
	 
	Aislador de retenida,  porcelana, ANSI 54-3
	c/u
	4,00
	3,22
	12,88

	2.1.8
	20511028
	 
	Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28
	c/u
	15,00
	19,30
	289,50

	2.1.9
	20107561
	 
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1
	c/u
	21,00
	8,64
	181,44

	2.1.10
	20801532
	 
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	290,00
	1,07
	310,30

	2.1.11
	10201058
	 
	Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG
	m
	250,00
	0,29
	72,50

	2.1.12
	80101250
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1
	c/u
	3,00
	8,64
	25,92

	2.1.13
	 
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 2
	c/u
	9,44
	0,00
	0,00

	2.1.14
	50301001
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa
	c/u
	16,00
	3,08
	49,28

	2.1.15
	50301004
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas
	c/u
	66,00
	17,46
	1.152,36

	2.1.16
	50301005
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas
	c/u
	2,00
	21,83
	43,66

	2.1.17
	10501004
	 
	Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm
	c/u
	21,00
	9,65
	202,65

	2.1.18
	50551150
	 
	Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm
	c/u
	2,00
	37,68
	75,36

	2.1.19
	45002011
	 
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens  Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	269,00
	1,27
	341,63

	2.1.20
	41002192
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos
	m
	70,00
	9,53
	667,10

	2.1.21
	40301054
	 
	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 8 AWG
	m
	16,00
	1,12
	17,92

	2.1.22
	50801001
	 
	Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta
	c/u
	1,00
	69,02
	69,02

	2.1.23
	80611160
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A
	c/u
	27,14
	3,02
	81,95

	2.1.24
	10205007
	 
	Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16")
	m
	250,00
	0,60
	150,00

	2.1.25
	43001060
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 2 AWG, 7 hilos
	m
	429,00
	0,60
	257,40

	2.1.26
	43001073
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 3/0 AWG, 7 hilos
	m
	6.039,07
	1,51
	9.119,00

	2.1.27
	40111060
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  cableado,  suave, 2 AWG, 7 hilos
	m
	462,00
	3,83
	1.769,46

	2.1.28
	40103058
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  sólido, suave, 4 AWG
	m
	45,00
	3,44
	154,80

	2.1.29
	10605073
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG
	c/u
	8,00
	1,77
	14,16

	2.1.30
	10606082
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG
	c/u
	140,00
	13,44
	1.881,60

	2.1.31
	10804300
	 
	Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150
	c/u
	21,00
	4,02
	84,42

	2.1.32
	51070240
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm
	c/u
	3,00
	56,95
	170,85

	2.1.33
	33046030
	 
	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 30 A
	c/u
	4,00
	95,96
	383,84

	2.1.34
	12005072
	 
	Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG
	c/u
	12,00
	0,00
	0,00

	2.1.35
	 
	 
	FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
	c/u
	4,00
	6,43
	25,72

	2.1.36
	12611400
	 
	Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0
	c/u
	12,00
	14,90
	178,80

	2.1.37
	12601073
	 
	Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG
	c/u
	15,00
	13,78
	206,70

	2.1.38
	54801009
	 
	Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8")
	c/u
	23,00
	0,87
	20,01

	2.1.39
	81201018
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  18 kV, con desconectador
	c/u
	3,00
	61,47
	184,41

	2.1.40
	53516052
	 
	Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”),  ancho dentro de la U
	c/u
	2,00
	4,25
	8,50

	2.1.41
	52189450
	 
	Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	3,00
	26,36
	79,08

	2.1.42
	52119450
	 
	Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	15,00
	16,82
	252,30

	2.1.43
	70104100
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m
	c/u
	6,00
	173,40
	1.040,40

	2.1.44
	70105120
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m
	c/u
	12,00
	262,21
	3.146,52

	2.1.45
	13605010
	 
	Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")
	c/u
	31,00
	5,13
	159,03

	2.1.46
	13601071
	 
	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG
	c/u
	186,00
	2,17
	403,62

	2.1.47
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	3,00
	101,34
	304,02

	2.1.48
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	38,00
	4,42
	167,96

	2.1.49
	80632005
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A.
	c/u
	3,00
	2,88
	8,64

	2.1.50
	90323025
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA
	c/u
	2,00
	2.076,87
	4.153,74

	2.1.51
	90323037
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA
	c/u
	5,00
	2.697,47
	13.487,35

	2.1.52
	90323050
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA
	c/u
	2,00
	3.175,76
	6.351,52

	2.1.53
	92123100
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 100 kVA
	c/u
	0,00
	4.841,75
	0,00

	2.1.54
	92123075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	1,00
	4.268,23
	4.268,23

	2.1.55
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	38,00
	9,23
	350,74

	2.1.56
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	21,00
	10,02
	210,42

	SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION
	54.614,87

	2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION

	2.2.1
	 
	10.10.9
	ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´)
	c/u
	9.881,00
	0,07
	691,67

	2.2.2
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	kg
	197,60
	2,70
	533,52

	2.2.3
	044013068
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	5.020,00
	2,49
	12.499,80

	2.2.4
	044013066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	31.490,00
	1,89
	59.516,10

	2.2.5
	044014066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	720,00
	2,39
	1.720,80

	2.2.6
	041002058
	 
	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos
	m
	300,00
	3,11
	933,00

	2.2.7
	040310054
	10.10.164
	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos
	m
	3.412,00
	1,18
	4.026,16

	2.2.8
	040513058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	1.240,00
	10,80
	13.392,00

	2.2.9
	040514058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	780,00
	13,62
	10.623,60

	2.2.10
	 
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos
	m
	180,00
	8,95
	1.611,00

	2.2.11
	063312001
	10.10.167
	Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	49,00
	48,20
	2.361,80

	2.2.12
	063312002
	10.10.168
	Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	5,00
	52,80
	264,00

	2.2.13
	063306002
	10.10.166
	Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad
	c/u
	168,00
	26,96
	4.529,28

	2.2.14
	 
	10.10.7
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI
	c/u
	9.880,00
	0,23
	2.272,40

	2.2.15
	040111054
	 
	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos
	m
	495,00
	1,18
	584,10

	2.2.16
	010601061
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG
	c/u
	5.634,00
	2,09
	11.775,06

	2.2.17
	010601062
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG
	c/u
	378,00
	5,80
	2.192,40

	2.2.18
	011025058
	 
	Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG
	c/u
	198,00
	10,43
	2.065,14

	2.2.19
	 
	 
	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
	c/u
	15,00
	12,33
	184,95

	2.2.20
	080911040
	10.10.163
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A 
	c/u
	102,00
	2,55
	260,10

	2.2.21
	080911050
	 
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A 
	c/u
	3.344,00
	2,90
	9.697,60

	2.2.22
	060523113
	10.10.8
	Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	31,74
	0,00

	2.2.23
	060534116
	10.10.159
	Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	37,97
	0,00

	2.2.24
	 
	 
	PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA
	c/u
	3.952,00
	2,32
	9.168,64

	2.2.25
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	c/u
	9.880,00
	0,12
	1.185,60

	2.2.26
	063302001
	 
	Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris)
	c/u
	6.824,00
	0,11
	750,64

	2.2.27
	 
	 
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO  DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m
	c/u
	197,00
	49,85
	9.820,45

	2.2.28
	014216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	198,00
	9,69
	1.918,62

	SUBTOTAL 2  MATERIALES COMERCIALIZACION
	164.578,43

	3. MANO DE OBRA

	3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION

	3.1.1
	 
	1.1.1
	Replanteo Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.2
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (REMODELADO)
	c/u
	76,00
	18,84
	1.431,84

	3.1.3
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (RETIRO)
	 
	 
	0,00
	0,00

	3.1.4
	 
	1.2.1
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.5
	 
	3.3.1
	Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	24,00
	40,57
	973,68

	3.1.6
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon RETIRO
	poste
	24,00
	40,57
	973,68

	3.1.7
	 
	1.2.3
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.8
	 
	 
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.9
	 
	1.3
	Excavación para Postes o Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.10
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	c/u
	29,00
	18,02
	522,58

	3.1.11
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	c/u
	18,00
	18,02
	324,36

	3.1.12
	 
	1.4.1
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.13
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	6,00
	74,55
	447,30

	3.1.14
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	6,00
	33,46
	200,76

	3.1.15
	 
	1.4.3
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.16
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.17
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.18
	 
	1.5.1
	MT 3F (23 - 13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.19
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.20
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.21
	 
	1.5.2
	MT 2F (23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.22
	 
	1.5.3
	MT 1F(23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.23
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO
	c/u
	18,00
	15,01
	270,18

	3.1.24
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	18,00
	6,74
	121,32

	3.1.25
	 
	1.5.4
	MT 3F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.26
	 
	1,5,5
	MT 2F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.27
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.28
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.29
	 
	1.5.6
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.30
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.31
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.32
	 
	1.5.7
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.33
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  REMODELADO
	c/u
	83,00
	16,26
	1.349,58

	3.1.34
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  RETIRO
	c/u
	74,00
	7,30
	540,20

	3.1.35
	 
	1.5.8
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.36
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.37
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.38
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.39
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.40
	 
	1.6.1
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.41
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	23,00
	23,00
	529,00

	3.1.42
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	45,00
	10,33
	464,85

	3.1.43
	 
	1.6
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.44
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	25,00
	15,44
	386,00

	3.1.45
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	20,00
	6,94
	138,80

	3.1.46
	 
	1.7
	Puesta a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.47
	 
	 
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	41,00
	13,76
	564,16

	3.1.48
	 
	 
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	34,00
	6,18
	210,12

	3.1.49
	 
	1.8.1
	MT 3F (3  fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.50
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.51
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.52
	 
	1.8.2
	MT 2F (2 fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.53
	 
	 
	MT 2F (2 fases) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.54
	 
	 
	MT 2F (2 fases) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.55
	 
	1.8.3
	MT 1F (1 fase)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.56
	 
	 
	MT 1F (1 fase) REMODELADO
	C
	3,00
	36,58
	109,74

	3.1.57
	 
	 
	MT 1F (1 fase) RETIRADO
	c/u
	1,00
	16,43
	16,43

	3.1.58
	 
	1.8.4
	BT 3F (3 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.59
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.60
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.61
	 
	1.8.5
	BT 2F (2 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.62
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	74,00
	65,83
	4.871,42

	3.1.63
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  RETIRO
	c/u
	69,00
	29,56
	2.039,64

	3.1.64
	 
	 
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.65
	 
	 
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	20,00
	6,17
	123,40

	3.1.66
	 
	 
	BT 1F (neutro)  RETIRADO
	c/u
	18,00
	2,77
	49,86

	3.1.67
	 
	1.8.6
	AP (Un conductor)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.68
	 
	 
	AP (Un conductor)  REMODELADO
	c/u
	6,00
	20,68
	124,08

	3.1.69
	 
	 
	AP (Un conductor)  RETIRO
	 
	6,00
	9,29
	55,74

	3.1.70
	 
	 
	AP (2 conductores)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.71
	 
	 
	AP (2 conductores)  REMODELADO 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.72
	 
	 
	AP (2 conductores) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.73
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.74
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.75
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.76
	 
	1.9.2
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.77
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO
	c/u
	10,00
	259,78
	2.597,80

	3.1.78
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO
	c/u
	4,00
	116,60
	466,40

	3.1.79
	 
	1.9.3
	Luminarias
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.80
	 
	 
	Luminarias REMODELADO
	c/u
	6,00
	16,81
	100,86

	3.1.81
	 
	 
	Luminaria RETIRO
	c/u
	6,00
	7,55
	45,30

	3.1.82
	 
	1.9.4
	Seccionadores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.83
	 
	 
	Seccionadores  REMODELADO
	c/u
	1,00
	16,70
	16,70

	3.1.84
	 
	10.10.98
	Seccionadores  RETIRO
	c/u
	4,00
	7,50
	30,00

	3.1.85
	 
	1.9.5
	Pararrayos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.86
	 
	 
	Pararrayos  REMODELADO
	c/u
	1,00
	16,51
	16,51

	3.1.87
	 
	10.10.99
	Pararrayos RETIRO
	c/u
	4,00
	7,42
	29,68

	3.1.88
	 
	1.9.6
	Equipo control A.P.
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.89
	 
	 
	Equipo control A.P. REMODELADO
	c/u
	6,00
	17,32
	103,92

	3.1.90
	 
	 
	Equipo control A.P. RETIRADO
	c/u
	4,00
	7,78
	31,12

	3.1.91
	 
	 
	Montaña 50 %, ralo 5 %
	glb
	 
	0,00
	0,00

	3.1.92
	 
	 
	Movilizacion postes a sitios inaccesibles
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.1.93
	 
	 
	Erección de poste de  fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m )
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.94
	 
	3.7
	Reubicacion de Acometida
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.95
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.96
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.97
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.98
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.99
	 
	5.5.2
	Conexión a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.100
	 
	6
	Aplome de Postes 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.101
	 
	 
	Aplome de Postes REMODELACIÓN
	c/u
	12,00
	45,32
	543,84

	3.1.102
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.103
	 
	6.2
	Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.104
	 
	6.16
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo
	c/u
	11,00
	0,25
	2,75

	3.1.105
	 
	6.18
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo
	c/u
	0,12
	94,80
	11,38

	3.1.106
	 
	6.23
	Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a
	c/u
	96,00
	0,46
	44,16

	3.1.107
	 
	 
	Ingreso o actualización de un medidor
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.108
	 
	 
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo
	c/t
	 
	0,00
	0,00

	3.1.109
	 
	 
	Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores
	km
	2,90
	10,36
	30,04

	3.1.110
	 
	 
	Control de equipos y transformadores  aéreos
	c/u
	12,00
	0,98
	11,76

	3.1.111
	 
	 
	Solución de transformadores con novedad en numeración
	c/u
	1,00
	9,58
	9,58

	3.1.112
	 
	 
	Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
	km
	2,70
	22,73
	61,37

	3.1.113
	 
	 
	Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.114
	 
	 
	Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU 
	km
	 
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL 3  MANO DE OBRA DISTRIBUCION
	20.991,89

	3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION

	3.2.1
	 
	10.2.2
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA
	c/u
	1.780,00
	24,14
	42.969,20

	3.2.2
	 
	10.2.3
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA
	c/u
	198,00
	24,14
	4.779,72

	3.2.3
	 
	10.2.7
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA
	c/u
	5,00
	34,50
	172,50

	3.2.4
	 
	 
	INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.5
	 
	 
	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN
	c/u
	15,00
	17,25
	258,75

	3.2.6
	 
	9.1.10
	INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.7
	 
	9.1.11
	INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.8
	 
	9.2.2
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.9
	 
	9.2.3
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.10
	 
	 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.11
	 
	 
	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.12
	 
	9.4.13
	INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN)
	c/u
	10,00
	18,74
	187,40

	3.2.13
	 
	10.3.1
	CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	50,00
	20,13
	1.006,50

	3.2.14
	 
	10.3.2
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	5,00
	20,13
	100,65

	3.2.15
	 
	10.4.3
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO
	c/u
	15,00
	18,74
	281,10

	3.2.16
	 
	10.4.4
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO
	c/u
	15,00
	23,42
	351,30

	3.2.17
	 
	10.1
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR
	c/u
	15,00
	15,09
	226,35

	3.2.18
	 
	10.1.11
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO
	c/u
	1.677,00
	24,14
	40.482,78

	3.2.19
	 
	10.6.12
	DISEÑO ELECTRICO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.20
	 
	 
	DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN
	c/u
	170,00
	9,16
	1.557,20

	3.2.21
	 
	9.4.21
	INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
	c/u
	197,00
	15,61
	3.075,17

	3.2.22
	 
	9.4.2
	INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG)
	c/u
	198,00
	7,50
	1.485,00

	3.2.23
	 
	9.4.8
	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS
	m
	10,00
	6,05
	60,50

	3.2.24
	 
	9.4.19
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG ( METRO)
	m
	55,00
	1,21
	66,55

	3.2.25
	 
	9.4.20
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.2.26
	 
	9.4.9
	ABERTURA DE ZANJA
	m
	10,00
	4,57
	45,70

	3.2.27
	 
	9.4.12
	INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN
	c/u
	33,00
	1,85
	61,05

	3.2.28
	 
	9.4.14
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS
	c/u
	33,00
	4,17
	137,61

	3.2.29
	 
	9.4.15
	INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	30,00
	0,34
	10,20

	3.2.30
	 
	9.4.16
	INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	30,00
	0,60
	18,00

	3.2.31
	 
	10.4.5
	REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos)
	c/u
	6,00
	9,86
	59,16

	3.2.32
	 
	10.6.6
	INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE
	c/u
	1.707,00
	0,93
	1.587,51

	3.2.33
	 
	10.6.11
	MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC)
	c/u
	395,00
	3,81
	1.504,95

	SUBTOTAL 4  MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
	100.484,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (1+2+3+4)
	340.670,05


Son:  trescientos cuarenta mil seiscientos setenta 05/100 dólares americanos sin IVA

NOTA  No. 1.-  La descripción de cantidades y precios referenciales de materiales de distribución y comercialización; así como la mano de obra, de cada una de las zonas se encuentran en los Anexos: 
Anexo No. 1: Primario Aeropuerto 33D  y Zona 04
Anexo No. 2: Primario Cristiania  18G y Zona 06
Anexo No. 3: Primario Diez Nueva 32 A y Zona 07
Anexo No. 4: Primario Tumbaco 36 E y Zona 09

NOTA  No. 2.-  La Empresa Eléctrica Quito proveerá al Contratista  los equipos de medición y sellos de seguridad que  se requiera en estos proyectos.
2.3
Especificaciones Técnicas: 
2.3.1
MEMORIA TECNICA EJECUTIVA: Primario Aeropuerto 33D  y Zona 04
Para la atención de los clientes ubicados dentro de la zona a intervenir con este proyecto, la EEQ dispone del primario Aeropuerto 33D y  los demás que se encuentran dentro de la Zona 4, el voltaje de operación es de 22,86 kV; en esta zona se atienden los requerimientos de los clientes sin problemas en la actualidad; se prevé el reforzamiento de acometidas, medidores, transformadores de distribución y redes de bajo voltaje con el fin de adecuar las instalaciones para el ingreso de las cocinas de inducción. 

· Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 45.704,00 clientes.

· Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales que se sirven del primario Aeropuerto 33D y de los primarios que pertenecen a la Zona 4, es decir, 17.589,00 clientes.

· Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico en el Primario  Aeropuerto 33D y Zona 4, es de  11.680,00 clientes. 

Tabla 13.- Lista de transformadores con sobrecarga calculada con el ingreso de las cocinas de inducción

	PRIMARIO
	Numero Transformador
	POTENCIA KVA
	PROPIEDAD
	Número de clientes
	Consumo Promedio Actual kWh/mes
	Dem_kVA_cocina
	Cargabilidad
Dem_kVA_cocina / Potencia

	31A
	75081
	10,00
	E
	9
	232,39
	17,2241154
	1,722

	31A
	36056
	25,00
	E
	40
	158,71
	40,8415621
	1,634

	31A
	75070
	10,00
	E
	10
	216,85
	17,6597569
	1,766

	31A
	36147
	15,00
	E
	29
	146,43
	30,1109682
	2,007

	31A
	44050
	15,00
	E
	1
	2402,50
	20,06248
	1,337

	31A
	5930
	15,00
	E
	44
	117,63
	37,9750746
	2,532

	31A
	75073
	15,00
	E
	37
	103,36
	30,9346555
	2,062

	31A
	166995
	15,00
	C
	20
	195,18
	26,6180989
	1,775

	31A
	75143
	10,00
	E
	8
	255,06
	16,9453718
	1,695

	31A
	75131
	10,00
	E
	17
	173,32
	22,1226991
	2,212

	31A
	75084
	10,00
	E
	21
	131,38
	22,2425668
	2,224

	31A
	4537
	15,00
	E
	25
	159,16
	28,0446854
	1,87

	31A
	6009
	10,00
	E
	15
	146,53
	18,5047052
	1,85

	31A
	4532
	15,00
	E
	31
	106,82
	27,1909525
	1,813

	31A
	38909
	10,00
	E
	5
	383,60
	16,4822396
	1,648

	31A
	42947
	25,00
	E
	41
	148,01
	40,1654295
	1,607

	31A
	116096
	15,00
	E
	21
	171,76
	25,6455359
	1,71

	31A
	75168
	15,00
	E
	23
	212,57
	31,0671879
	2,071

	31A
	166005
	10,00
	E
	4
	504,00
	17,2680888
	1,727

	31A
	6377
	15,00
	E
	29
	124,21
	27,6948289
	1,846

	31A
	6064
	25,00
	E
	48
	156,72
	47,3429993
	1,894

	31A
	75068
	15,00
	E
	21
	225,05
	30,048857
	2,003

	31A
	34827
	15,00
	E
	6
	522,17
	23,1883971
	1,546

	31A
	28741
	37,50
	E
	57
	259,37
	74,0231159
	1,974

	31C
	42902
	25,00
	E
	30
	298,91
	47,3727556
	1,895

	31C
	4544
	25,00
	E
	24
	311,53
	40,9290768
	1,637

	31C
	45146
	25,00
	E
	56
	116,61
	46,5643614
	1,863

	31C
	5906
	15,00
	E
	27
	136,86
	27,4876233
	1,833

	31C
	13379
	10,00
	E
	27
	95,05
	23,1463857
	2,315

	31C
	39337
	15,00
	E
	30
	130,57
	29,1627354
	1,944

	31C
	38429
	30,00
	E
	32
	294,39
	49,3834945
	1,646

	31C
	31770
	25,00
	E
	39
	159,77
	40,1321747
	1,605

	31C
	75022
	10,00
	E
	17
	112,18
	17,6809699
	1,768

	31C
	25023
	15,00
	E
	32
	130,14
	30,6582399
	2,044

	31C
	73803
	15,00
	E
	30
	160,94
	32,5385536
	2,169

	31C
	6253
	25,00
	E
	50
	136,67
	45,6316683
	1,825

	31C
	5138
	15,00
	E
	32
	110,25
	28,3017473
	1,887

	31C
	38713
	15,00
	E
	39
	121,84
	34,8998638
	2,327

	31C
	44258
	10,00
	E
	7
	248,05
	15,2992614
	1,53

	31C
	38496
	25,00
	E
	58
	110,76
	46,8708781
	1,875

	31C
	25235
	15,00
	E
	30
	159,71
	32,4024153
	2,16

	31C
	41458
	25,00
	E
	53
	144,76
	49,4458751
	1,978

	31C
	75034
	15,00
	E
	34
	102,04
	28,6959453
	1,913

	31C
	44102
	15,00
	E
	29
	112,68
	26,4307312
	1,762

	31C
	44672
	50,00
	E
	92
	150,68
	82,8232135
	1,656

	31C
	40368
	10,00
	E
	29
	87,99
	23,6962995
	2,37

	31C
	75106
	15,00
	E
	31
	123,60
	29,1344296
	1,942

	31C
	6085
	25,00
	E
	42
	174,13
	44,7861258
	1,791

	31C
	162109
	15,00
	C
	24
	188,00
	29,8435874
	1,99

	31C
	44936
	15,00
	E
	29
	139,68
	29,379581
	1,959

	31C
	12753
	10,00
	E
	18
	108,15
	18,1047426
	1,81

	31C
	42948
	25,00
	E
	39
	181,01
	43,0228659
	1,721

	31C
	42767
	25,00
	E
	40
	153,13
	40,0611164
	1,602

	31C
	39946
	25,00
	E
	47
	159,89
	47,0043479
	1,88

	31C
	75021
	25,00
	E
	80
	118,23
	64,4649724
	2,579

	31C
	44960
	15,00
	E
	30
	130,52
	29,1577541
	1,944

	31C
	75646
	10,00
	E
	29
	89,82
	23,9000654
	2,39

	31C
	75103
	37,50
	E
	74
	153,40
	68,5590659
	1,828

	31C
	32803
	37,50
	E
	87
	120,39
	70,2036589
	1,872

	31C
	163122
	10,00
	C
	1
	1476,67
	13,3297915
	1,333

	31C
	168106
	25,00
	C
	1
	4021,67
	31,2006067
	1,248

	31C
	6072
	25,00
	E
	61
	147,29
	56,4503189
	2,258

	31C
	75362
	10,00
	E
	39
	80,03
	29,0103818
	2,901

	31C
	19270
	10,00
	E
	15
	140,44
	18,0996532
	1,81

	31C
	31397
	15,00
	E
	25
	195,25
	31,4749668
	2,098

	31C
	75030
	15,00
	E
	14
	274,60
	25,5623265
	1,704

	31C
	35480
	15,00
	E
	27
	135,86
	27,3848959
	1,826

	31C
	6184
	25,00
	E
	56
	113,29
	45,9307794
	1,837

	31C
	39364
	25,00
	E
	68
	131,65
	58,6883188
	2,348

	31C
	32802
	37,50
	E
	79
	146,36
	70,951954
	1,892

	31C
	38532
	25,00
	E
	51
	162,65
	50,9022271
	2,036

	31C
	42443
	15,00
	E
	32
	129,70
	30,6066538
	2,04

	31C
	39153
	25,00
	E
	46
	134,03
	42,0591843
	1,682

	31C
	37957
	25,00
	E
	58
	132,90
	51,202655
	2,048

	31C
	12740
	15,00
	E
	51
	88,64
	37,977725
	2,532

	31C
	38739
	15,00
	E
	31
	136,96
	30,6692208
	2,045

	31C
	4526
	15,00
	E
	36
	140,71
	35,1110691
	2,341

	31C
	40114
	37,50
	E
	63
	159,67
	60,6550046
	1,617

	31C
	12752
	15,00
	E
	45
	100,60
	36,0149493
	2,401

	31C
	101144
	15,00
	E
	36
	96,44
	29,3314849
	1,955

	31C
	24201
	10,00
	E
	20
	100,98
	18,9431932
	1,894

	31C
	42483
	15,00
	E
	37
	136,47
	35,3517073
	2,357

	31C
	38548
	25,00
	E
	66
	142,37
	59,4772521
	2,379

	31C
	41295
	15,00
	E
	28
	118,58
	26,3406238
	1,756

	31C
	75020
	25,00
	E
	72
	127,94
	60,9023936
	2,436

	31C
	41289
	15,00
	E
	35
	108,74
	30,2440575
	2,016

	31C
	31746
	37,50
	E
	68
	141,83
	60,966553
	1,626

	31C
	38164
	37,50
	E
	74
	189,86
	77,2205161
	2,059

	31C
	27273
	15,00
	E
	25
	159,24
	28,0523468
	1,87

	31C
	75647
	10,00
	E
	26
	92,86
	22,2540978
	2,225

	31C
	12739
	10,00
	E
	25
	83,11
	20,6222556
	2,062

	31C
	6353
	15,00
	E
	13
	306,54
	26,1439211
	1,743

	31D
	38183
	25,00
	E
	54
	132,60
	48,0416885
	1,922

	31D
	42431
	15,00
	E
	38
	125,76
	34,6888081
	2,313

	31D
	161968
	10,00
	C
	7
	301,64
	17,3667578
	1,737

	31D
	6416
	15,00
	E
	44
	96,80
	34,7399974
	2,316

	31D
	33960
	10,00
	C
	17
	115,59
	17,9323457
	1,793

	31D
	42285
	15,00
	E
	26
	162,77
	29,2614651
	1,951

	33D
	34847
	50,00
	E
	109
	165,78
	102,054992
	2,041

	33D
	73738
	15,00
	E
	1
	2732,50
	22,3868984
	1,492

	33D
	101336
	15,00
	E
	27
	161,61
	30,0144857
	2,001

	33D
	5940
	15,00
	E
	30
	158,35
	32,2520833
	2,15

	33D
	31779
	25,00
	E
	56
	134,80
	50,008794
	2

	33D
	166182
	25,00
	C
	32
	195,34
	38,2324421
	1,529

	33D
	37052
	25,00
	E
	35
	177,67
	38,9321831
	1,557

	33D
	6354
	15,00
	E
	41
	110,35
	34,7179967
	2,315

	33D
	12992
	10,00
	E
	17
	126,53
	18,7354547
	1,874

	33D
	42408
	15,00
	E
	42
	105,05
	34,6366966
	2,309

	33D
	12995
	15,00
	E
	39
	111,27
	33,4243249
	2,228

	33D
	42387
	15,00
	E
	32
	105,59
	27,7463427
	1,85

	33D
	42264
	15,00
	E
	33
	153,50
	34,2376741
	2,283

	33D
	41198
	37,50
	E
	74
	132,51
	63,5326631
	1,694

	54A
	38188
	25,00
	E
	28
	266,11
	41,5774877
	1,663

	54A
	44397
	15,00
	E
	40
	105,43
	33,3009867
	2,22

	54A
	100426
	15,00
	E
	18
	202,44
	25,2002034
	1,68

	54A
	25288
	10,00
	E
	15
	150,03
	18,7370137
	1,874

	54A
	25283
	15,00
	E
	54
	93,43
	40,8066529
	2,72

	54A
	25278
	15,00
	E
	34
	103,91
	28,9312022
	1,929

	54A
	25300
	25,00
	E
	50
	154,99
	48,7447617
	1,95

	54A
	34158
	37,50
	E
	56
	217,38
	65,2943054
	1,741

	54A
	33435
	25,00
	E
	34
	181,41
	38,4749384
	1,539

	54A
	34160
	15,00
	E
	18
	259,61
	29,3727778
	1,958

	54A
	25275
	15,00
	E
	37
	113,28
	32,2662683
	2,151

	54A
	34770
	15,00
	E
	13
	265,04
	23,7676072
	1,585

	54A
	25254
	15,00
	E
	21
	154,69
	24,2145373
	1,614

	54A
	25294
	25,00
	E
	46
	142,59
	43,4175127
	1,737

	54A
	42040
	5,00
	E
	8
	116,25
	10,9261589
	2,185

	54A
	39300
	10,00
	E
	8
	225,00
	15,6692468
	1,567

	54A
	26597
	15,00
	C
	1
	2462,50
	20,4875996
	1,366

	54A
	112413
	15,00
	C
	7
	495,36
	24,6035846
	1,64

	54A
	6219
	25,00
	E
	24
	296,92
	39,6403628
	1,586

	54A
	108068
	25,00
	C
	3
	1699,83
	36,9777024
	1,479

	54A
	38599
	37,50
	E
	62
	157,06
	59,2665463
	1,58

	54A
	33434
	25,00
	E
	59
	105,45
	46,5194798
	1,861

	57G
	42197
	10,00
	E
	14
	138,88
	17,1667684
	1,717

	57G
	43499
	37,50
	E
	103
	121,74
	82,4758153
	2,199

	57G
	43756
	37,50
	E
	78
	122,08
	63,9812185
	1,706

	57G
	41385
	15,00
	E
	14
	227,33
	22,6863246
	1,512

	57G
	42084
	15,00
	E
	30
	122,06
	28,2079751
	1,881

	57G
	43878
	15,00
	E
	24
	154,42
	26,7421638
	1,783

	57G
	15024
	25,00
	E
	49
	122,73
	42,497981
	1,7

	57G
	16834
	15,00
	E
	22
	190,62
	28,1725262
	1,878

	57G
	73462
	37,50
	E
	60
	193,32
	64,7042432
	1,725

	57G
	6076
	25,00
	E
	57
	121,94
	48,3198532
	1,933

	57G
	34466
	25,00
	E
	51
	161,33
	50,676823
	2,027

	57G
	6066
	25,00
	E
	45
	186,01
	49,2973716
	1,972

	57G
	33818
	25,00
	E
	45
	152,24
	44,1094856
	1,764

	57G
	4627
	45,00
	E
	70
	185,50
	72,4736639
	1,611

	57G
	37276
	25,00
	E
	40
	177,64
	43,4753303
	1,739

	57G
	72309
	37,50
	E
	49
	226,14
	59,5587755
	1,588

	57G
	17839
	37,50
	E
	74
	155,23
	68,9967836
	1,84

	57G
	108248
	25,00
	E
	48
	163,51
	48,4503423
	1,938

	57G
	43873
	15,00
	E
	25
	150,17
	27,1822977
	1,812

	57G
	36860
	37,50
	E
	74
	140,41
	65,4412406
	1,745

	57G
	16803
	50,00
	E
	93
	146,63
	82,4544162
	1,649

	57G
	112153
	25,00
	C
	42
	144,01
	40,4015014
	1,616

	57G
	28297
	25,00
	E
	51
	131,01
	45,4370809
	1,817

	57G
	24287
	25,00
	E
	40
	207,84
	47,6352805
	1,905

	57G
	45535
	15,00
	E
	22
	169,41
	26,3448658
	1,756

	57G
	28295
	37,50
	E
	57
	177,37
	58,861072
	1,57

	57G
	34577
	25,00
	E
	35
	169,72
	37,944361
	1,518

	57G
	34456
	25,00
	E
	46
	152,88
	45,0434487
	1,802

	57G
	34457
	25,00
	E
	41
	158,76
	41,7015261
	1,668

	57G
	16806
	50,00
	E
	127
	142,80
	108,699728
	2,174


Redes de bajo voltaje a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de bajo voltaje inferiores a 3/0 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio. En los casos en que sea posible se reutilizarán los materiales existentes como estructuras y conductor de fase que pasará a ser conductor de neutro. 

Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 1.903 medidores monofásicos por bifásicos en el área de intervención del Primario  Aeropuerto 33D y Zona 4.
El  proyecto planteado considera el área de influencia del Primario Aeropuerto 33D y la zona geográfica a la que este pertenece (Zona 4), se ha previsto atender el cambio de medidores con una programación previa, organizado por geocódigos de la EEQ a un  50%  de la población que pertenece al  primario y el otro 50%  se estima estará distribuido  dentro de toda la  zona, en función a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com.  
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2.3.2
MEMORIA TECNICA EJECUTIVA: Primario Cristiania  18G y Zona 06
Para la atención de los clientes ubicados dentro de la zona a intervenir con este proyecto, la EEQ dispone del primario Cristianía 18G y  los demás que se encuentran dentro de la Zona 6, el voltaje de operación es de 22,86 kV; en esta zona se atienden los requerimientos de los clientes sin problemas en la actualidad; se prevé el reforzamiento de acometidas, medidores, transformadores de distribución y redes de bajo voltaje con el fin de adecuar las instalaciones para el ingreso de las cocinas de inducción. 

· Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 87.989,00 clientes.

· Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales que se sirven del primario Cristianía 18G y de los primarios que pertenecen a la Zona 6, es decir, 67.393,00 clientes.

· Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico en el Primario  Cristianía 18G y Zona 6, es de  26.516,00 clientes.

Tabla 13.- Lista de transformadores con sobrecarga calculada con el ingreso de las cocinas de inducción
	PRIMARIO
	Numero Transformador
	POTENCIA KVA
	PROPIEDAD
	Número de clientes
	Consumo Promedio Actual kWh/mes
	Dem_kVA_cocina
	Cargabilidad
Dem_kVA_cocina / Potencia

	18F
	24616
	37,50
	E
	98
	141,09
	84,8125037
	2,262

	18F
	99031094
	15,00
	E
	27
	162,15
	30,0690039
	2,005

	18F
	20260
	37,50
	E
	67
	148,40
	61,6079931
	1,643

	18F
	38618
	37,50
	E
	71
	137,58
	62,3867887
	1,664

	18F
	36687
	25,00
	E
	67
	128,75
	57,2748624
	2,291

	18F
	45157
	25,00
	E
	47
	140,43
	43,8744522
	1,755

	18F
	39387
	37,50
	E
	71
	134,56
	61,6841549
	1,645

	18F
	32825
	25,00
	E
	62
	149,66
	57,7550753
	2,31

	18F
	39196
	37,50
	E
	87
	118,80
	69,7573731
	1,86

	18F
	43064
	37,50
	E
	93
	108,96
	71,2027584
	1,899

	18F
	38344
	37,50
	E
	78
	123,92
	64,4517234
	1,719

	18F
	24286
	15,00
	E
	29
	172,84
	32,9503265
	2,197

	18F
	16790
	50,00
	E
	59
	252,97
	75,1007658
	1,502

	18F
	41188
	37,50
	E
	81
	163,78
	77,1081549
	2,056

	18F
	39407
	37,50
	E
	82
	122,45
	67,0567081
	1,788

	18F
	38128
	50,00
	E
	90
	150,94
	81,2390494
	1,625

	18F
	43681
	25,00
	E
	46
	148,47
	44,3476503
	1,774

	18F
	38581
	37,50
	E
	121
	120,55
	95,3995413
	2,544

	18F
	39410
	50,00
	E
	104
	152,56
	93,3777245
	1,868

	18F
	37851
	50,00
	E
	96
	153,56
	87,0100226
	1,74

	16B
	5016
	45,00
	E
	96
	163,20
	89,9315043
	1,998

	16B
	27619
	50,00
	E
	74
	195,18
	78,4739836
	1,569

	16B
	76108
	75,00
	E
	233
	117,53
	176,069282
	2,348

	16B
	22822
	112,50
	E
	159
	222,25
	172,751501
	1,536

	16B
	6707
	45,00
	E
	67
	261,90
	85,9546505
	1,91

	16B
	27768
	75,00
	E
	102
	228,67
	115,785968
	1,544

	16C
	2170
	45,00
	E
	60
	270,49
	79,5606914
	1,768

	16C
	75817
	75,00
	E
	134
	204,19
	139,581481
	1,861

	16C
	75807
	45,00
	E
	65
	219,72
	74,9711597
	1,666

	16C
	3017
	75,00
	E
	140
	219,36
	151,881559
	2,025

	16D
	4005
	75,00
	E
	136
	219,89
	147,993923
	1,973

	16D
	3019
	75,00
	E
	110
	240,25
	128,074837
	1,708

	16D
	33603
	50,00
	E
	90
	207,90
	97,3620561
	1,947

	16D
	31692
	37,50
	E
	64
	172,71
	64,2357355
	1,713

	16D
	39756
	50,00
	E
	101
	159,95
	93,2246796
	1,864

	16D
	75897
	37,50
	E
	67
	208,06
	74,5358379
	1,988

	16D
	14679
	45,00
	C
	73
	190,26
	76,3724341
	1,697

	16D
	35172
	37,50
	C
	56
	191,20
	60,5030527
	1,613

	16D
	35364
	50,00
	E
	83
	183,57
	84,0524182
	1,681

	16D
	35314
	50,00
	E
	72
	231,06
	84,7406158
	1,695

	16D
	39281
	75,00
	E
	107
	209,32
	114,722951
	1,53

	16F
	6765
	45,00
	E
	53
	254,47
	68,6235043
	1,525

	16F
	2139
	75,00
	E
	139
	196,47
	141,242894
	1,883

	16F
	2994
	75,00
	E
	119
	255,57
	143,324163
	1,911

	16F
	15778
	100,00
	E
	108
	353,01
	162,200393
	1,622

	16F
	3514
	60,00
	E
	68
	284,11
	91,8165368
	1,53

	16F
	6649
	75,00
	E
	68
	479,26
	132,075676
	1,761

	16G
	3738
	45,00
	E
	65
	240,16
	79,197964
	1,76

	16G
	15761
	75,00
	E
	127
	187,85
	126,368304
	1,685

	16G
	3740
	45,00
	E
	54
	242,77
	67,7076676
	1,505

	16G
	15759
	75,00
	E
	50
	540,29
	110,102297
	1,468

	16G
	100093
	75,00
	E
	135
	161,27
	122,861007
	1,638

	16G
	13483
	100,00
	E
	211
	195,30
	209,693297
	2,097

	16H
	6871
	45,00
	E
	50
	319,26
	75,6924915
	1,682

	18A
	70239
	15,00
	E
	15
	244,93
	24,9096633
	1,661

	18A
	163875
	15,00
	C
	6
	485,83
	21,9858511
	1,466

	18B
	14081
	75,00
	E
	121
	231,55
	136,843175
	1,825

	18B
	38027
	50,00
	E
	83
	159,62
	77,7398748
	1,555

	18B
	37982
	37,50
	E
	68
	154,58
	63,8027448
	1,701

	18B
	28821
	25,00
	C
	41
	166,01
	42,7342142
	1,709

	18B
	41646
	75,00
	E
	112
	196,40
	115,274594
	1,537

	18B
	14296
	37,50
	E
	84
	175,62
	82,8663827
	2,21

	18B
	38436
	75,00
	E
	111
	198,60
	115,063992
	1,534

	18B
	6517
	10,00
	E
	1
	1641,67
	14,5571923
	1,456

	18B
	31468
	30,00
	C
	3
	2123,33
	44,5818821
	1,486

	18B
	6077
	25,00
	E
	30
	209,71
	37,8660516
	1,515

	18B
	28228
	37,50
	E
	58
	211,17
	66,1696811
	1,765

	18B
	40285
	75,00
	E
	137
	178,51
	131,82629
	1,758

	18B
	39070
	25,00
	E
	39
	201,15
	45,7414898
	1,83

	18B
	32178
	50,00
	C
	112
	162,78
	103,62537
	2,073

	18B
	71099
	45,00
	E
	65
	271,77
	85,6776295
	1,904

	18B
	45369
	50,00
	E
	62
	257,19
	79,2964888
	1,586

	18B
	38747
	15,00
	E
	34
	107,28
	29,3542687
	1,957

	18B
	37983
	37,50
	E
	54
	208,01
	61,594318
	1,643

	18B
	115658
	25,00
	C
	48
	130,53
	43,0423379
	1,722

	18B
	27119
	75,00
	E
	131
	216,28
	141,426697
	1,886

	18B
	39559
	25,00
	E
	56
	136,72
	50,3704469
	2,015

	18B
	42107
	10,00
	E
	18
	111,33
	18,3497165
	1,835

	18B
	20808
	30,00
	E
	49
	177,13
	51,5657954
	1,719

	18B
	45756
	37,50
	E
	57
	169,36
	57,3539152
	1,529

	18C
	14760
	45,00
	E
	101
	153,53
	91,1859996
	2,026

	18C
	161757
	25,00
	C
	25
	283,51
	39,6718071
	1,587

	18D
	37801
	50,00
	E
	95
	158,43
	87,637615
	1,753

	18D
	14320
	50,00
	E
	131
	132,17
	107,573235
	2,151

	18D
	5944
	10,00
	E
	1
	1506,00
	13,5490347
	1,355

	18D
	36578
	37,50
	E
	59
	168,64
	58,9800545
	1,573

	18D
	6126
	37,50
	E
	98
	128,62
	80,9190843
	2,158

	18D
	28713
	37,50
	E
	80
	153,47
	73,5973442
	1,963

	18D
	6097
	37,50
	E
	90
	160,58
	83,9957341
	2,24

	18D
	43416
	75,00
	E
	115
	181,41
	112,852774
	1,505

	18D
	6119
	37,50
	E
	74
	132,62
	63,5604241
	1,695

	18D
	6102
	37,50
	E
	79
	148,98
	71,6188439
	1,91

	18D
	43160
	37,50
	E
	79
	139,89
	69,2997139
	1,848

	18D
	47202
	75,00
	E
	117
	202,32
	122,200724
	1,629

	18D
	6116
	37,50
	E
	106
	128,90
	87,1209635
	2,323

	18D
	6109
	37,50
	E
	83
	132,74
	70,5726935
	1,882

	18D
	6124
	37,50
	E
	98
	120,47
	78,3599034
	2,09

	18D
	45940
	37,50
	E
	89
	135,68
	76,0665233
	2,028

	18D
	28199
	37,50
	E
	91
	159,60
	84,5703932
	2,255

	18D
	43290
	50,00
	E
	99
	157,39
	90,7172731
	1,814

	18D
	6135
	37,50
	E
	85
	151,97
	77,3737531
	2,063

	18D
	38526
	25,00
	E
	68
	125,25
	57,2527826
	2,29

	18D
	75862
	37,50
	E
	99
	147,98
	87,7766826
	2,341

	18D
	19537
	37,50
	E
	111
	130,11
	91,3687723
	2,437

	18D
	37520
	50,00
	E
	115
	132,55
	95,3282122
	1,907

	18D
	14224
	50,00
	E
	128
	137,50
	107,387712
	2,148

	18D
	35290
	25,00
	E
	37
	171,99
	40,0130621
	1,601

	18D
	28877
	25,00
	C
	52
	130,33
	46,0875619
	1,844

	18D
	37400
	50,00
	E
	101
	153,34
	91,1239916
	1,822

	18D
	43272
	50,00
	E
	102
	167,52
	96,5031714
	1,93

	18D
	6100
	37,50
	E
	91
	137,64
	78,2074414
	2,086

	18D
	28712
	37,50
	E
	81
	141,17
	71,2288612
	1,899

	18D
	39740
	50,00
	E
	121
	163,06
	111,501711
	2,23

	18D
	43325
	37,50
	E
	64
	179,13
	65,5720911
	1,749

	18D
	28078
	37,50
	C
	89
	166,27
	84,7424711
	2,26

	18D
	44193
	75,00
	E
	156
	192,14
	155,541581
	2,074

	18D
	44281
	25,00
	E
	50
	137,36
	45,7499509
	1,83

	18D
	28726
	50,00
	E
	104
	129,67
	85,8492708
	1,717

	18D
	37548
	50,00
	C
	120
	128,81
	97,7902307
	1,956

	18D
	27798
	50,00
	E
	132
	132,00
	108,275771
	2,166

	18D
	44602
	37,50
	E
	85
	156,34
	78,5598102
	2,095

	18D
	37288
	25,00
	E
	43
	140,94
	40,7532902
	1,63

	18D
	37419
	50,00
	E
	77
	180,99
	77,8768101
	1,558

	18D
	39207
	50,00
	E
	134
	139,78
	113,07633
	2,262

	18D
	22056
	37,50
	E
	77
	134,79
	66,4308798
	1,771

	18D
	6195
	25,00
	E
	44
	165,11
	45,2234498
	1,809

	18D
	37541
	50,00
	E
	92
	147,99
	82,0345197
	1,641

	18D
	28197
	25,00
	E
	49
	158,30
	48,4525697
	1,938

	18D
	6090
	37,50
	E
	77
	137,45
	67,0970797
	1,789

	18D
	27668
	37,50
	C
	96
	130,01
	79,8204696
	2,129

	18D
	36622
	37,50
	E
	73
	155,00
	68,1016495
	1,816

	18D
	14221
	50,00
	E
	147
	136,12
	121,759099
	2,435

	18D
	38268
	50,00
	E
	136
	144,15
	116,519159
	2,33

	18D
	6108
	37,50
	E
	102
	141,29
	88,0791592
	2,349

	18D
	40063
	75,00
	E
	146
	209,88
	153,879209
	2,052

	18D
	28189
	25,00
	E
	43
	179,57
	46,4856989
	1,859

	18D
	42278
	15,00
	E
	22
	148,62
	24,5376185
	1,636

	18D
	6157
	25,00
	E
	70
	108,92
	54,9740982
	2,199

	18D
	27718
	45,00
	E
	87
	178,48
	86,3548481
	1,919

	18D
	43145
	37,50
	E
	98
	125,52
	79,946108
	2,132

	18D
	115257
	50,00
	E
	84
	163,88
	79,7343376
	1,595

	18D
	40314
	50,00
	E
	89
	207,46
	96,2475775
	1,925

	18D
	47621
	37,50
	E
	73
	165,16
	70,4986074
	1,88

	18D
	37502
	37,50
	E
	103
	140,98
	88,7804874
	2,367

	18D
	38124
	50,00
	E
	84
	158,28
	78,2351773
	1,565

	18D
	36920
	50,00
	E
	89
	150,03
	80,1520073
	1,603

	18D
	108171
	50,00
	E
	99
	138,83
	84,9026772
	1,698

	18D
	36882
	37,50
	E
	63
	190,57
	67,0006772
	1,787

	18D
	36477
	100,00
	E
	199
	170,90
	183,640527
	1,836

	18D
	38334
	37,50
	E
	75
	142,21
	66,676597
	1,778

	18D
	43234
	50,00
	E
	100
	130,85
	83,1578669
	1,663

	18D
	6105
	37,50
	E
	87
	138,27
	75,2217868
	2,006

	18D
	42614
	37,50
	E
	68
	156,67
	64,2646168
	1,714

	18D
	38499
	25,00
	E
	60
	140,02
	54,1808967
	2,167

	18D
	6098
	37,50
	E
	83
	130,02
	69,8415066
	1,862

	18D
	47180
	50,00
	E
	137
	142,27
	116,525606
	2,331

	18D
	37781
	37,50
	E
	72
	146,38
	65,2430564
	1,74

	18D
	40112
	37,50
	E
	53
	227,34
	63,9544363
	1,705

	18D
	28781
	50,00
	C
	126
	141,52
	107,391186
	2,148

	18D
	39213
	50,00
	E
	124
	133,95
	102,849586
	2,057

	18D
	26796
	25,00
	E
	58
	148,43
	54,2138459
	2,169

	18D
	36615
	37,50
	E
	76
	139,64
	66,8461258
	1,783

	18D
	43281
	50,00
	E
	102
	141,33
	88,0934058
	1,762

	18D
	73082
	37,50
	E
	82
	153,12
	75,1779957
	2,005

	18D
	28126
	37,50
	E
	95
	137,98
	81,4706554
	2,173

	18D
	6118
	37,50
	E
	96
	142,25
	83,5681754
	2,228

	18D
	39217
	50,00
	E
	98
	150,95
	87,875355
	1,758

	18E
	18287
	50,00
	C
	73
	225,94
	84,6246935
	1,692

	18E
	83221
	30,00
	E
	6
	1083,39
	40,9619925
	1,365

	18G
	34570
	112,50
	E
	143
	281,75
	181,469315
	1,613

	18G
	71002
	30,00
	E
	38
	215,11
	46,5950348
	1,553

	18G
	15407
	45,00
	E
	59
	213,81
	67,6766628
	1,504

	18G
	38262
	75,00
	E
	95
	283,69
	124,334632
	1,658

	18G
	15404
	50,00
	E
	113
	169,62
	106,891351
	2,138

	18G
	5734
	112,50
	E
	105
	393,11
	170,32131
	1,514

	18G
	21923
	75,00
	E
	87
	294,80
	117,608419
	1,568

	18G
	38359
	50,00
	E
	72
	241,36
	87,0694277
	1,741

	18G
	21907
	75,00
	E
	90
	296,15
	121,689976
	1,623


Redes de bajo voltaje a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de bajo voltaje inferiores a 3/0 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio. En los casos en que sea posible se reutilizarán los materiales existentes como estructuras y conductor de fase que pasará a ser conductor de neutro. 

Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 1.902 medidores monofásicos por bifásicos en el área de intervención del Primario  Cristianía 18G y Zona 6.
El  proyecto planteado considera el área de influencia del Primario Cristianía 18G y la zona geográfica a la que este pertenece (Zona 6), se ha previsto atender el cambio de medidores con una programación previa, organizado por geocódigos de la EEQ a un  50%  de la población que pertenece al  primario y el otro 50%  se estima estará distribuido  dentro de toda la  zona, en función a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com.
Gráfico 1.- CRISTIANA 18G Y ZONA 6
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2.3.3
MEMORIA TECNICA EJECUTIVA: Primario Diez Nueva 32 A y Zona 07
Para la atención de los clientes ubicados dentro de la zona a intervenir con este proyecto, la EEQ dispone del primario Diez Nueva 32A y  los demás que se encuentran dentro de la Zona 7, el voltaje de operación es de 6,30 kV; en esta zona se atienden los requerimientos de los clientes sin problemas en la actualidad; se prevé el reforzamiento de acometidas, medidores, transformadores de distribución y redes de bajo voltaje con el fin de adecuar las instalaciones para el ingreso de las cocinas de inducción. 

· Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 78.146,00 clientes.

· Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales que se sirven del primario Diez Nueva 32A y de los primarios que pertenecen a la Zona 7, es decir, 51.914,00 clientes.

· Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico en el Primario  Diez Nueva 32A y Zona 7, es de  13.893,00 clientes. 

Tabla 13.- Lista de transformadores con sobrecarga calculada con el ingreso de las cocinas de inducción

	PRIMARIO
	Numero Transformador
	POTENCIA KVA
	PROPIEDAD
	Número de clientes
	Consumo Promedio Actual kWh/mes
	Dem_kVA_cocina
	Cargabilidad
Dem_kVA_cocina / Potencia

	01A
	164420
	30,00
	C
	17
	507,75
	44,8716963
	1,496

	01B
	3315
	90,00
	E
	129
	214,15
	138,560504
	1,54

	01B
	3317
	90,00
	E
	139
	267,13
	170,661253
	1,896

	01B
	4877
	45,00
	E
	52
	351,08
	83,5439755
	1,857

	01C
	6682
	30,00
	E
	44
	252,18
	58,1453617
	1,938

	01C
	1535
	75,00
	E
	73
	373,66
	117,803298
	1,571

	01D
	6283
	15,00
	E
	4
	643,38
	20,7513149
	1,383

	01D
	3678
	10,00
	E
	15
	138,70
	17,9833942
	1,798

	01D
	73197
	75,00
	E
	126
	179,62
	122,25447
	1,63

	01D
	73199
	30,00
	C
	37
	283,59
	54,2435588
	1,808

	01E
	10168
	30,00
	C
	38
	277,60
	54,6859906
	1,823

	01E
	4866
	45,00
	E
	41
	374,40
	71,3067292
	1,585

	01E
	2103
	30,00
	E
	23
	429,81
	49,559508
	1,652

	12A
	1491
	60,00
	E
	138
	172,19
	130,068313
	2,168

	12A
	31097
	75,00
	E
	107
	233,36
	122,577013
	1,634

	12A
	70201
	30,00
	C
	14
	605,71
	44,7748785
	1,492

	12A
	4056
	75,00
	E
	154
	168,82
	142,737638
	1,903

	12A
	4046
	100,00
	E
	122
	352,20
	181,492876
	1,815

	12B
	22495
	50,00
	E
	18
	867,09
	70,4972165
	1,41

	12B
	4081
	150,00
	E
	123
	487,80
	230,669366
	1,538

	24B
	4018
	75,00
	E
	116
	185,56
	115,255624
	1,537

	24B
	4039
	100,00
	E
	148
	285,91
	189,288274
	1,893

	24B
	2614
	10,00
	E
	3
	589,78
	15,8240266
	1,582

	24D
	13606
	90,00
	E
	79
	430,41
	139,861448
	1,554

	24E
	2653
	60,00
	E
	47
	495,80
	97,9504705
	1,633

	24E
	2655
	30,00
	E
	11
	670,00
	41,2124352
	1,374

	28E
	22476
	100,00
	C
	160
	209,21
	167,550625
	1,676

	28E
	27600
	50,00
	C
	24
	664,36
	70,7958689
	1,416

	32B
	6548
	10,00
	C
	1
	1455,00
	13,1675491
	1,317

	02B
	2781
	45,00
	E
	102
	123,26
	82,22896
	1,827

	02B
	3969
	75,00
	E
	181
	116,64
	137,578208
	1,834

	02C
	46229
	100,00
	E
	217
	150,57
	186,292864
	1,863

	02C
	13226
	45,00
	E
	85
	177,42
	84,25061
	1,872

	02C
	1822
	30,00
	E
	66
	145,09
	60,0678811
	2,002

	02C
	45353
	75,00
	E
	196
	156,90
	172,675896
	2,302

	02D
	40715
	37,50
	E
	75
	130,86
	63,9046225
	1,704

	02D
	13258
	37,50
	E
	62
	161,41
	60,1539932
	1,604

	02D
	39754
	50,00
	E
	92
	171,75
	88,9536657
	1,779

	02D
	73398
	37,50
	E
	76
	160,71
	72,0231684
	1,921

	02D
	73594
	37,50
	E
	96
	145,81
	84,6530315
	2,257

	02D
	73100
	25,00
	E
	60
	133,38
	52,852899
	2,114

	02D
	39631
	50,00
	E
	100
	161,77
	92,942743
	1,859

	02D
	13485
	37,50
	E
	75
	159,54
	70,8825752
	1,89

	02D
	13487
	37,50
	E
	73
	154,96
	68,0921953
	1,816

	02D
	27761
	50,00
	E
	102
	165,86
	95,972109
	1,919

	02D
	44205
	50,00
	E
	128
	149,97
	112,361846
	2,247

	02D
	28311
	37,50
	E
	86
	134,48
	73,3814684
	1,957

	02D
	30746
	37,50
	E
	89
	160,20
	83,0306293
	2,214

	02D
	70466
	37,50
	E
	95
	144,59
	83,4704829
	2,226

	02D
	73598
	25,00
	E
	54
	135,44
	48,5600975
	1,942

	02D
	38694
	50,00
	E
	117
	164,89
	108,709503
	2,174

	02D
	13402
	37,50
	E
	78
	163,99
	74,5593179
	1,988

	02D
	13407
	25,00
	E
	61
	154,72
	57,948876
	2,318

	02D
	13486
	37,50
	E
	84
	148,32
	75,5587139
	2,015

	02D
	32080
	37,50
	E
	82
	127,63
	68,4381276
	1,825

	02D
	35264
	37,50
	E
	64
	153,80
	60,277478
	1,607

	02D
	13484
	25,00
	E
	59
	135,11
	52,4162965
	2,097

	02D
	39629
	50,00
	E
	116
	135,79
	97,2860579
	1,946

	02D
	1220
	15,00
	E
	32
	153,31
	33,3752249
	2,225

	12C
	1191
	15,00
	E
	17
	214,73
	25,064223
	1,671

	12C
	6604
	10,00
	E
	21
	118,92
	21,1791003
	2,118

	12C
	15879
	75,00
	E
	137
	157,22
	122,868254
	1,638

	12C
	3983
	45,00
	E
	95
	178,11
	93,5182508
	2,078

	12C
	6618
	10,00
	E
	8
	242,13
	16,3979864
	1,64

	12C
	33547
	37,50
	E
	75
	161,01
	71,2377602
	1,9

	12C
	45479
	50,00
	E
	98
	139,72
	84,3868613
	1,688

	12C
	4838
	25,00
	E
	51
	147,39
	48,276438
	1,931

	32A
	15379
	112,50
	E
	277
	114,71
	205,824601
	1,83

	32A
	6829
	75,00
	E
	156
	157,71
	139,203795
	1,856

	32A
	13412
	15,00
	E
	22
	151,09
	24,7531329
	1,65

	32A
	43824
	75,00
	E
	161
	151,94
	140,601996
	1,875

	32A
	75102
	75,00
	E
	185
	137,54
	152,420656
	2,032

	32A
	70449
	25,00
	E
	49
	145,85
	46,3800162
	1,855

	32A
	46732
	37,50
	E
	78
	150,27
	71,119516
	1,897

	32A
	35261
	25,00
	E
	61
	152,14
	57,4291209
	2,297

	32A
	2890
	15,00
	E
	37
	135,84
	35,2685401
	2,351

	32A
	34917
	50,00
	E
	125
	147,67
	108,987742
	2,18

	32A
	13410
	25,00
	E
	41
	145,30
	39,7764574
	1,591

	32A
	19038
	75,00
	E
	128
	205,54
	134,206432
	1,789

	32A
	13414
	37,50
	E
	72
	153,74
	66,9661732
	1,786

	32A
	113501
	37,50
	C
	64
	151,13
	59,7159368
	1,592

	32A
	1613
	100,00
	E
	188
	154,12
	164,314234
	1,643

	32A
	75900
	60,00
	E
	124
	142,44
	106,144224
	1,769


Redes de bajo voltaje a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de bajo voltaje inferiores a 3/0 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio. En los casos en que sea posible se reutilizarán los materiales existentes como estructuras y conductor de fase que pasará a ser conductor de neutro. 

Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 1.902 medidores monofásicos por bifásicos en el área de intervención del Primario  Diez Nueva 32A y Zona 7.
El  proyecto planteado considera el área de influencia del Primario Diez Nueva 32A y la zona geográfica a la que este pertenece (Zona 7), se ha previsto atender el cambio de medidores con una programación previa, organizado por geocódigos de la EEQ a un  50%  de la población que pertenece al  primario y el otro 50%  se estima estará distribuido  dentro de toda la  zona, en función a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com.  Se estima atender a  1.902,00  usuarios residenciales con sistemas de medición monofásico, 5,00   transformadores de distribución, además se realizará el reforzamiento de 0,25  km de red de Medio Voltaje, 0,52  km de red de Bajo Voltaje y 33,72 km de acometidas; es importante recalcar que las cantidades detalladas son referenciales, estas se ajustaran al momento de realizar el replanteo de acuerdo a la demanda existente de cocinas de inducción en el primario y en la zona correspondiente.

Gráfico 1.- DIEZ NUEVA 32 A Y ZONA 7
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2.3.4
MEMORIA TECNICA EJECUTIVA: Primario Tumbaco 36 E y Zona 09

Para la atención de los clientes ubicados dentro de la zona a intervenir con este proyecto, la EEQ dispone del primario Tumbaco 36E y  los demás que se encuentran dentro de la Zona 9, el voltaje de operación es de 22,86 kV; en esta zona se atienden los requerimientos de los clientes sin problemas en la actualidad; se prevé el reforzamiento de acometidas, medidores, transformadores de distribución y redes de bajo voltaje con el fin de adecuar las instalaciones para el ingreso de las cocinas de inducción. 

· Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 60.520,00 clientes.

· Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales que se sirven del primario Tumbaco 36E y de los primarios que pertenecen a la Zona 9, es decir, 47.388,00 clientes.

· Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico en el Primario  Tumbaco 36E y Zona 9, es de  20.259,00 clientes. 

Tabla 13.- Lista de transformadores con sobrecarga calculada con el ingreso de las cocinas de inducción

	PRIMARIO
	Numero Transformador
	POTENCIA KVA
	PROPIEDAD
	Número de clientes
	Consumo Promedio Actual kWh/mes
	Dem_kVA_cocina
	Cargabilidad
Dem_kVA_cocina / Potencia

	29A
	39244
	75,00
	E
	72
	356,18
	112,540115
	1,501

	29A
	38220
	50,00
	E
	110
	165,94
	102,979506
	2,06

	29A
	35155
	50,00
	E
	91
	208,23
	98,4498817
	1,969

	29A
	37768
	37,50
	E
	70
	154,18
	65,3913701
	1,744

	29A
	164922
	25,00
	E
	26
	253,12
	38,008341
	1,52

	29A
	44265
	10,00
	E
	11
	195,09
	17,6357886
	1,764

	29A
	22628
	15,00
	C
	8
	450,21
	24,9688112
	1,665

	29A
	73018
	37,50
	E
	54
	262,08
	71,0735089
	1,895

	29B
	43398
	112,50
	E
	66
	631,07
	158,012187
	1,405

	29B
	44430
	50,00
	E
	57
	271,03
	76,1448828
	1,523

	29B
	38467
	25,00
	E
	34
	261,45
	48,0157525
	1,921

	29B
	73055
	25,00
	E
	22
	348,67
	41,374593
	1,655

	29B
	43922
	15,00
	E
	28
	154,10
	30,0944838
	2,006

	29B
	35025
	15,00
	E
	19
	214,53
	27,1245134
	1,808

	29B
	46007
	15,00
	E
	13
	266,31
	23,8407267
	1,589

	29C
	115372
	10,00
	C
	10
	240,13
	18,8034996
	1,88

	29C
	42400
	15,00
	E
	12
	297,42
	24,2975798
	1,62

	29C
	163413
	10,00
	C
	18
	112,54
	18,4421823
	1,844

	29C
	41211
	50,00
	E
	84
	227,07
	96,416929
	1,928

	29C
	167140
	10,00
	C
	1
	1626,33
	14,4437134
	1,444

	29C
	162527
	15,00
	C
	9
	357,11
	22,8348955
	1,522

	29C
	73069
	37,50
	E
	27
	476,91
	60,4349597
	1,612

	29D
	70303
	25,00
	E
	36
	194,20
	41,9338311
	1,677

	29D
	40108
	37,50
	E
	68
	149,60
	62,6957736
	1,672

	29D
	33545
	15,00
	C
	24
	170,08
	28,1938477
	1,88

	29D
	34510
	37,50
	E
	67
	181,68
	68,8588104
	1,836

	29D
	22010
	15,00
	E
	31
	151,16
	32,2907666
	2,153

	29D
	44542
	37,50
	E
	70
	161,21
	66,9890848
	1,786

	29D
	31451
	25,00
	E
	48
	188,58
	52,5069201
	2,1

	29D
	169152
	30,00
	E
	62
	137,20
	55,1972933
	1,84

	29D
	41530
	37,50
	E
	56
	184,37
	59,2459228
	1,58

	29D
	17259
	15,00
	E
	13
	342,77
	28,1956907
	1,88

	29D
	34515
	37,50
	E
	62
	173,39
	62,5879109
	1,669

	29D
	91027872
	25,00
	E
	40
	161,34
	41,2086744
	1,648

	29D
	26590
	15,00
	E
	23
	149,65
	25,4636888
	1,698

	29D
	19820
	25,00
	E
	45
	134,10
	41,2901311
	1,652

	29D
	28479
	25,00
	E
	41
	164,43
	42,5098987
	1,7

	29D
	27547
	50,00
	E
	78
	189,69
	80,9489486
	1,619

	29D
	108369
	25,00
	E
	52
	150,47
	49,6373889
	1,985

	29D
	115497
	25,00
	E
	39
	163,00
	40,5735917
	1,623

	29D
	38505
	25,00
	E
	35
	168,85
	37,8352532
	1,513

	29D
	25760
	25,00
	E
	55
	136,52
	49,5449236
	1,982

	29D
	43065
	37,50
	E
	65
	161,74
	62,8052285
	1,675

	29D
	31061
	37,50
	E
	74
	174,65
	73,624014
	1,963

	29D
	32071
	25,00
	E
	36
	175,82
	39,6074116
	1,584

	29D
	39506
	37,50
	E
	46
	268,72
	62,8910074
	1,677

	29D
	44637
	37,50
	E
	71
	149,61
	65,1751813
	1,738

	29D
	36705
	37,50
	E
	59
	169,45
	59,1381122
	1,577

	29D
	34760
	25,00
	E
	38
	168,03
	40,3778646
	1,615

	29D
	34509
	37,50
	E
	73
	161,30
	69,5878217
	1,856

	29D
	19817
	25,00
	E
	52
	151,48
	49,8138542
	1,993

	29D
	34762
	25,00
	E
	39
	161,27
	40,3366205
	1,613

	29D
	6129
	37,50
	E
	75
	187,35
	77,5646909
	2,068

	29D
	34761
	25,00
	E
	52
	176,39
	54,1566781
	2,166

	29D
	26779
	37,50
	E
	68
	185,29
	70,567935
	1,882

	29D
	31452
	25,00
	E
	53
	164,13
	52,8938223
	2,116

	29D
	26786
	37,50
	E
	59
	171,84
	59,6009744
	1,589

	29D
	34478
	25,00
	E
	63
	124,01
	53,2205056
	2,129

	29D
	46944
	50,00
	E
	66
	227,17
	77,5649801
	1,551

	29D
	44629
	37,50
	E
	72
	132,23
	61,917766
	1,651

	29D
	5156
	15,00
	E
	25
	171,24
	29,1985291
	1,947

	29D
	25795
	25,00
	E
	41
	151,40
	40,6503783
	1,626

	29D
	41474
	25,00
	E
	41
	160,72
	41,9808557
	1,679

	29D
	37874
	25,00
	E
	54
	147,19
	50,6982236
	2,028

	29D
	19903
	25,00
	E
	46
	151,97
	44,9006292
	1,796

	29D
	40992
	10,00
	E
	10
	226,83
	18,1513094
	1,815

	29D
	75326
	37,50
	E
	73
	201,56
	78,9971876
	2,107

	29D
	100913
	37,50
	E
	59
	186,79
	62,493794
	1,667

	29D
	43237
	50,00
	E
	109
	164,78
	101,714589
	2,034

	36A
	43508
	112,50
	E
	180
	210,19
	188,020902
	1,671

	36A
	73666
	50,00
	E
	110
	154,07
	98,903189
	1,978

	36A
	39329
	15,00
	E
	18
	231,61
	27,3394299
	1,823

	36A
	39197
	37,50
	E
	46
	251,14
	60,2288725
	1,606

	36A
	22143
	10,00
	E
	4
	422,67
	15,1934205
	1,519

	36A
	43309
	50,00
	E
	89
	166,38
	84,7741005
	1,695

	36A
	38943
	25,00
	E
	32
	206,17
	39,469777
	1,579

	36A
	39327
	15,00
	E
	32
	143,22
	32,1957982
	2,146

	36A
	100330
	25,00
	E
	55
	153,93
	52,758442
	2,11

	36A
	39208
	50,00
	E
	86
	181,83
	86,3536638
	1,727

	36A
	20497
	25,00
	E
	45
	206,23
	52,3686862
	2,095

	36A
	73625
	15,00
	E
	23
	186,07
	28,7250538
	1,915

	36A
	47164
	37,50
	E
	116
	125,87
	93,6562116
	2,497

	36A
	115209
	10,00
	E
	16
	126,79
	17,9730591
	1,797

	36A
	108110
	15,00
	E
	22
	212,77
	30,0648237
	2,004

	36A
	4458
	5,00
	E
	2
	385,50
	8,48437056
	1,697

	36A
	39330
	15,00
	E
	27
	146,93
	28,5185001
	1,901

	36A
	73678
	15,00
	E
	21
	203,14
	28,2496352
	1,883

	36A
	17278
	25,00
	E
	44
	162,23
	44,7874469
	1,791

	36A
	73583
	25,00
	E
	38
	229,52
	48,4762255
	1,939

	36A
	100462
	25,00
	C
	17
	458,61
	41,6455576
	1,666

	36A
	37816
	50,00
	E
	114
	154,32
	102,345057
	2,047

	36A
	28430
	50,00
	E
	108
	132,77
	89,9777781
	1,8

	36A
	31686
	100,00
	E
	199
	138,75
	164,213424
	1,642

	36A
	162796
	50,00
	C
	95
	152,14
	85,7457787
	1,715

	36A
	38817
	50,00
	E
	63
	255,86
	80,1639934
	1,603

	36A
	34941
	112,50
	E
	222
	183,48
	212,408819
	1,888

	36A
	34013
	125,00
	E
	237
	181,62
	224,944326
	1,8

	36B
	100425
	25,00
	E
	54
	150,70
	51,33609
	2,053

	36B
	39318
	15,00
	E
	23
	210,35
	30,8720569
	2,058

	36B
	73558
	10,00
	E
	16
	136,58
	18,6581201
	1,866

	36B
	41495
	25,00
	E
	60
	108,32
	47,7972943
	1,912

	36B
	42499
	15,00
	E
	37
	115,41
	32,5501583
	2,17

	36B
	168284
	10,00
	C
	1
	1492,00
	13,4444537
	1,344

	36B
	25280
	10,00
	E
	5
	352,07
	15,527448
	1,553

	36B
	30767
	37,50
	C
	86
	150,86
	77,9015597
	2,077

	36B
	22128
	10,00
	E
	10
	174,23
	15,5405202
	1,554

	36B
	22133
	25,00
	E
	43
	197,41
	49,1010867
	1,964

	36B
	168683
	15,00
	E
	48
	86,08
	35,6098179
	2,374

	36B
	20535
	15,00
	E
	15
	220,78
	23,3594753
	1,557

	36B
	20529
	10,00
	C
	3
	546,00
	14,931902
	1,493

	36C
	24209
	10,00
	E
	24
	102,29
	21,8312832
	2,183

	36C
	73935
	10,00
	E
	21
	100,94
	19,6318832
	1,963

	36C
	5139
	15,00
	E
	27
	170,53
	30,9184088
	2,061

	36C
	5181
	25,00
	E
	40
	183,83
	44,3322727
	1,773

	36C
	42648
	25,00
	E
	35
	183,03
	39,5962015
	1,584

	36C
	41089
	10,00
	E
	16
	152,75
	19,7821573
	1,978

	36C
	40349
	15,00
	E
	26
	169,67
	29,9402106
	1,996

	36C
	73650
	25,00
	E
	40
	191,94
	45,4512689
	1,818

	36C
	40415
	37,50
	E
	74
	138,12
	64,887519
	1,73

	36C
	17724
	10,00
	E
	23
	110,67
	21,9109827
	2,191

	36C
	40574
	5,00
	E
	6
	119,17
	9,20976899
	1,842

	36C
	39299
	10,00
	E
	15
	145,18
	18,4146338
	1,841

	36C
	37676
	25,00
	E
	44
	146,99
	42,4767558
	1,699

	36C
	41437
	25,00
	E
	53
	136,38
	47,9440228
	1,918

	36C
	73702
	5,00
	E
	4
	163,08
	8,2757838
	1,655

	36C
	25568
	30,00
	E
	44
	168,17
	45,6851864
	1,523

	36C
	42119
	10,00
	E
	22
	110,76
	21,1996802
	2,12

	36C
	108410
	15,00
	E
	20
	237,55
	29,9733885
	1,998

	36C
	41535
	37,50
	E
	65
	171,33
	64,8363403
	1,729

	36C
	42204
	10,00
	E
	26
	100,69
	23,0521985
	2,305

	36C
	14124
	15,00
	E
	7
	480,10
	24,0445759
	1,603

	36C
	73689
	15,00
	E
	21
	224,95
	30,0410682
	2,003

	36C
	76844
	50,00
	E
	105
	170,32
	100,051588
	2,001

	36D
	73714
	25,00
	E
	19
	408,23
	41,4760574
	1,659

	36D
	19721
	50,00
	E
	34
	476,11
	72,5363699
	1,451

	36D
	15146
	37,50
	E
	60
	167,29
	59,5951083
	1,589

	36D
	36738
	37,50
	E
	50
	282,53
	69,7927992
	1,861

	36D
	73531
	25,00
	E
	23
	307,29
	39,2684911
	1,571

	36D
	165023
	10,00
	E
	1
	1762,00
	15,4438496
	1,544

	36D
	28516
	25,00
	E
	60
	133,57
	52,8914185
	2,116

	36D
	22619
	15,00
	E
	23
	147,96
	25,3105631
	1,687

	36D
	19776
	25,00
	E
	16
	435,98
	38,4758208
	1,539

	36D
	45419
	25,00
	E
	50
	140,51
	46,2863056
	1,851

	36D
	19727
	10,00
	E
	11
	155,82
	15,5418713
	1,554

	36D
	43614
	15,00
	E
	40
	126,98
	36,3758827
	2,425

	36D
	33942
	25,00
	C
	51
	118,38
	43,2308548
	1,729

	36D
	24080
	10,00
	E
	18
	137,60
	20,354475
	2,035

	36D
	36829
	25,00
	E
	39
	218,12
	48,0148158
	1,921

	36D
	164025
	37,50
	C
	76
	136,99
	66,1927893
	1,765

	36D
	45128
	25,00
	E
	58
	108,06
	46,3394159
	1,854

	36D
	73715
	25,00
	E
	71
	121,65
	58,6712563
	2,347

	36D
	24957
	15,00
	E
	36
	131,11
	33,8686876
	2,258

	36D
	161798
	15,00
	C
	11
	300,48
	23,1085464
	1,541

	36D
	164024
	37,50
	C
	70
	161,14
	66,9739687
	1,786

	36D
	75303
	10,00
	E
	14
	197,45
	20,843579
	2,084

	36D
	31905
	15,00
	E
	1
	2586,33
	21,361417
	1,424

	36D
	73712
	25,00
	E
	48
	125,03
	42,1322586
	1,685

	36D
	22572
	25,00
	E
	40
	151,24
	39,796063
	1,592

	36D
	38914
	10,00
	E
	17
	127,82
	18,8301457
	1,883

	36D
	39652
	25,00
	E
	59
	120,95
	49,61351
	1,985

	36D
	34224
	15,00
	E
	30
	111,76
	27,0468798
	1,803

	36D
	25448
	25,00
	E
	52
	129,76
	45,9870886
	1,839

	36D
	6123
	37,50
	E
	69
	191,32
	72,8328359
	1,942

	36D
	6140
	37,50
	E
	65
	163,28
	63,1307234
	1,683

	36D
	24279
	25,00
	E
	36
	192,32
	41,6972243
	1,668

	36D
	235
	10,00
	E
	4
	406,17
	14,7681601
	1,477

	36D
	24961
	25,00
	E
	60
	141,09
	54,3950439
	2,176

	36D
	42891
	25,00
	E
	46
	137,79
	42,656807
	1,706

	36D
	19766
	25,00
	E
	32
	210,40
	39,9518965
	1,598

	36D
	42056
	5,00
	E
	7
	123,48
	10,3368912
	2,067

	36D
	163644
	10,00
	E
	9
	214,26
	16,3900307
	1,639

	36D
	161734
	15,00
	C
	14
	227,74
	22,7111517
	1,514

	36D
	20050
	25,00
	E
	43
	148,87
	41,9375629
	1,678

	36D
	34833
	15,00
	E
	36
	127,11
	33,3493908
	2,223

	36D
	42008
	5,00
	E
	6
	171,44
	11,1293763
	2,226

	36D
	16035
	25,00
	E
	41
	157,17
	41,4753239
	1,659

	36D
	163548
	10,00
	C
	22
	139,56
	23,74454
	2,374

	36D
	40012
	50,00
	E
	106
	125,06
	85,8274125
	1,717

	36D
	5143
	15,00
	E
	7
	497,33
	24,675847
	1,645

	36D
	25405
	30,00
	E
	51
	198,48
	57,0028766
	1,9

	36D
	45208
	25,00
	E
	32
	243,18
	43,6642073
	1,747

	36D
	75123
	25,00
	E
	23
	295,75
	38,2825189
	1,531

	36D
	43917
	10,00
	E
	11
	183,73
	17,0334053
	1,703

	36D
	41957
	25,00
	E
	58
	115,49
	47,8006081
	1,912

	36D
	44483
	25,00
	E
	46
	149,39
	44,4935575
	1,78

	36D
	168037
	10,00
	C
	1
	1646,67
	14,5941712
	1,459

	36D
	73080
	25,00
	E
	12
	531,97
	36,6309274
	1,465

	36D
	38037
	50,00
	E
	66
	233,66
	78,9251063
	1,579

	36D
	70762
	50,00
	E
	96
	136,07
	81,6774269
	1,634

	36E
	105334
	10,00
	C
	23
	105,72
	21,4554586
	2,146

	36E
	165887
	15,00
	C
	1
	2256,00
	19,0194817
	1,268

	36E
	73182
	25,00
	E
	50
	158,58
	49,3516275
	1,974

	36E
	37039
	37,50
	C
	55
	186,74
	58,7489991
	1,567

	36E
	165897
	15,00
	C
	22
	153,68
	24,9791226
	1,665

	36E
	6217
	25,00
	E
	35
	236,76
	46,1811243
	1,847

	36E
	109114
	10,00
	C
	11
	203,39
	18,0742399
	1,807

	36E
	42302
	15,00
	E
	18
	169,46
	22,7522565
	1,517

	36E
	678
	10,00
	E
	1
	1747,33
	15,3361414
	1,534

	36E
	5231
	25,00
	E
	33
	219,40
	42,0073191
	1,68

	36E
	163450
	15,00
	C
	34
	140,41
	33,4700113
	2,231

	36E
	42482
	15,00
	E
	27
	161,62
	30,0151153
	2,001

	36E
	35509
	15,00
	E
	29
	137,94
	29,191209
	1,946

	36E
	4504
	10,00
	E
	19
	128,44
	20,4383833
	2,044

	36E
	37901
	25,00
	E
	44
	170,76
	46,0750311
	1,843

	36E
	37704
	25,00
	E
	36
	200,94
	42,7824402
	1,711

	36E
	73680
	25,00
	E
	50
	162,24
	49,9693297
	1,999

	36E
	39590
	37,50
	E
	57
	183,02
	59,9196579
	1,598

	36E
	36828
	25,00
	E
	59
	128,44
	51,0971114
	2,044

	36E
	36389
	37,50
	E
	72
	136,74
	62,97894
	1,679

	36E
	73681
	15,00
	E
	29
	166,79
	32,3027026
	2,154

	36E
	161690
	25,00
	E
	43
	209,91
	50,9236577
	2,037

	36E
	108269
	37,50
	E
	57
	170,82
	57,628215
	1,537

	36E
	5170
	25,00
	E
	34
	188,00
	39,2710348
	1,571

	36E
	5182
	25,00
	E
	52
	154,46
	50,3360244
	2,013

	36E
	20204
	10,00
	E
	7
	265,52
	15,9771983
	1,598

	36E
	73168
	25,00
	E
	28
	262,85
	41,2494777
	1,65

	36E
	20234
	50,00
	E
	96
	179,60
	94,8752827
	1,898

	36F
	73511
	25,00
	E
	3
	1492,78
	33,1869009
	1,327


Redes de bajo voltaje a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de bajo voltaje inferiores a 3/0 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio. En los casos en que sea posible se reutilizarán los materiales existentes como estructuras y conductor de fase que pasará a ser conductor de neutro. 

Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 1.707 medidores monofásicos por bifásicos en el área de intervención del Primario  Tumbaco 36E y Zona 9.
El  proyecto planteado considera el área de influencia del Primario Tumbaco 36E y la zona geográfica a la que este pertenece (Zona 9), se ha previsto atender el cambio de medidores con una programación previa, organizado por geocódigos de la EEQ a un  50%  de la población que pertenece al  primario y el otro 50%  se estima estará distribuido  dentro de toda la  zona, en función a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com.

Gráfico 1.- TUMBACO 36E Y ZONA 09
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Anexo No. 5: Memoria Técnica

Anexo No. 6 Especificaciones técnicas de materiales

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de publicación
	lunes, 13 de julio de 2015
	17:00

	Fecha límite para efectuar preguntas
	viernes, 17 de julio de 2015
	15:00

	Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones
	jueves, 23 de julio de 2015
	17:00

	Fecha límite de entrega de ofertas
	martes, 18 de agosto de 2015
	10:00

	Fecha de apertura de ofertas
	martes, 18 de agosto de 2015
	11:00

	Fecha de calificación de ofertas
	miércoles, 02 de septiembre de 2015
	17:00

	Fecha estimada de adjudicación
	miércoles, 09 de septiembre de 2015
	17:00


oraeptotimada de adjudicacifertas tecncia y economica










































































En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma.
	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	martes, 25 de agosto de 2015
	17:00

	Fecha límite para convalidación errores
	lunes, 31 de agosto de 2015
	17:00

	Fecha de calificación de ofertas
	jueves, 10 de septiembre de 2015
	17:00

	Fecha estimada de adjudicación
	jueves, 17 de septiembre de 2015
	17:00


 3.2
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.
3.3
Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Formulario 9.5: Oferta económica Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios de la oferta de estos pliegos.|
Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.
3.3.1 Para bienes de origen nacional: Se debe incluir en la oferta, todos los costos de los bienes, tales como: transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulación, seguros, impuestos, etc., es decir, absolutamente todo lo necesario para su utilización inmediata.
3.3.2 Para bienes sujetos a importación: La Entidad Contratante, tramitará las respectivas licencias de importación, tomando en cuenta que es una empresa de servicio público y se acogerá al beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior de conformidad con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

La modalidad de contratación a utilizarse de acuerdo al INCOTERMS 2010 será DAP, donde el proveedor deberá entregar la carga en el destino final.
Para ello, el Contratista deberá emitir dos facturas: Una factura de la fábrica, por el valor de los bienes, a nombre de la Contratante, a fin de que se pueda tramitar las licencias de importación; y, la otra factura que cubra el valor de: transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulación, seguros y demás valores que sean necesarios, es decir, absolutamente todo lo necesario para su utilización inmediata.
Para que la Contratante, pueda tramitar las licencias de importación, se requiere:

1. Factura original y packing list, emitida por el fabricante de los bienes a nombre de la Entidad Contratante

2. Copia del Contrato

3. Copia del Contrato de préstamo con la AFD

4. Plan de Adquisiciones, donde consta esta compra.

En los documentos de transporte tales como BILL OF LADING en el caso del marítimo, deberán consignar la carga, para acogerse a la exoneración de los derechos arancelarios, impuestos y tasas.
La licencia de importación será entregada al contratista, para que su agente afianzado de aduanas aplique el código liberatorio de tributos arancelarios al comercio exterior, beneficio al que tienen derecho las empresas del estado.

3.3.3 Para mano de obra: El participante deberá justificar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta 9.6. Análisis de Precios Unitarios, para la obra que propone ejecutar.

3.4
Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos (si son de propiedad del oferente) o el costo de arrendamiento (en el caso de ser alquilados), el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

3.5
Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física, dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustración:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EEQ-LPNO-002
SOBRE  ÚNICO

(Original y copia)

Señor:

Ing. Fernando Gómez Miranda

GERENTE GENERAL EMPRESA ELECTRICA QUITO


Presente.-
PRESENTADA POR: ____________________________________ RUC: ___________________

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 04, 06, 07 Y 09.
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. 

La Secretaría recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 
En el sobre único, se deberá incluir los siguientes formularios:

Formulario 9.1 Presentación y compromiso
Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social
Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario)
                        Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

                        Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en

                        el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación.

Formulario 9.5 Oferta Económica -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

Formulario 9.6 Análisis de precios unitarios

Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental
Formulario 9.8 Experiencia del oferente

Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
Formulario 9.10 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

                          9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto
                          9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto
Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto
Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratación

Formulario 9.13 Garantía Técnica
3.6
Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de 270 días, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

La recepción definitiva se realizará en el término de treinta días, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.
3.7
Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria. 

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1
Parámetros de Evaluación de la oferta: De manera general, la Evaluación de las Ofertas proporcionará información imparcial sobre si una o más Ofertas deben ser rechazadas y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP.

Se establecen para ello dos etapas: 

La primera, correspondiente al análisis del cumplimiento de los requisitos exigidos en estos pliegos, dentro de la cual se analizarán los aspectos: legales, financieros y técnicos garantizados.

La segunda etapa de evaluación con puntaje, en base a los parámetros establecidos en el cuadro siguiente: 

	PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
	PUNTAJE 

	Experiencia General
	2.00

	Experiencia Específica
	8.00

	Experiencia del Personal Técnico
	10.00

	Oferta Económica
	80.00

	TOTAL
	100.00


La Contratante, bajo su responsabilidad, asegura que los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos y su respectiva incidencia en la puntuación final, serán utilizados en el proceso de evaluación.

4.2 PRIMERA ETAPA: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS

Se analizarán los siguientes parámetros en base a la metodología “cumple o no cumple”: 
	PARÁMETROS
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la oferta
	
	
	

	Experiencia General Mínima
	
	
	

	Experiencia Específica Mínima
	
	
	

	Personal Técnico Mínimo
	
	
	

	Equipo Mínimo
	
	
	

	Patrimonio
	
	
	

	Metodología de Ejecución del trabajo
	
	
	

	Cronograma de Ejecución 
	
	
	


4.2.1 Integridad de la Oferta: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los formularios requeridos en la sección IX de los pliegos. 

4.2.2 Experiencia General Mínima del Oferente (Formulario No. 9.8):
Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros del Consorcio según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral. 

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos en: instalación de acometidas y medidores, y/o toma de lecturas, y/o cortes y reconexiones y/o pérdidas comerciales y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción o Certificados de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

4.2.3 Experiencia Específica Mínima del Oferente (Formulario No. 9.8): 

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos en: instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje.
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción o Certificados de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

4.2.4 Personal Técnico Mínimo (Formulario No. 9.9): La Entidad Contratante requiere del siguiente personal técnico mínimo, por zona:
	No.
	Función
	Porcentaje de Participación (%)
	Nivel de Estudio
	Titulación Académica o Formación
	Cantidad

	1
	Administrador de Obra
	25
	Tercer Nivel
	Ing. Eléctrica, Electrónica ó afines
	1

	2
	Supervisor Técnico
	25
	Técnico Superior
	Tecnología Eléctrica, Electrónica ó afines
	1

	3
	Electricista 
	100
	Bachiller 
	Técnico en electricidad, electrónica ó afines. 
	1

	4
	Liniero
	100
	
	
	1

	5
	Ayudante Administrativo
	25
	Bachiller  
	Bachiller  
	1


Nota: En caso de presentar ofertas en más de una zona, el administrador de obra, el supervisor y ayudante administrativo, pueden hacerse cargo de hasta 4 zonas.
Si el Oferente no hace constar en su oferta el personal requerido, su oferta será rechazada. 
4.2.5 Disponibilidad de Equipo Mínimo asignado al Proyecto (Formulario No. 9.11): Los Oferentes deberán demostrar que los equipos, instrumentos y herramientas que el Oferente propone utilizar para la construcción de la obra, se encuentren disponibles, por zona:
	No.
	Equipos /Instrumentos
	Cantidad
	Características

	1
	Escalera de extensión de fibra de vidrio (mínimo 20” con extensión)
	1
	Cumpla la norma ANSI A-l4.5.

	2
	Escalera de dos metros
	1
	Cumpla la norma ANSI A-l4.5.

	3
	Herramienta menor (Juegos de destornilladores planos y estrella, cortador de cable, navaja electricista, alicates, martillo, arco de sierra etc)
	1
	Cumpla la norma IEC 60900

	4
	Un taladro con mandril hasta 5/8”
	1
	

	5
	Cinta métrica para longitud de  30 metros
	1
	

	6
	Maletas portaherramientas
	1
	

	7
	Pinza voltamperimétrica
	1
	600V, CAT III, 400A

	8
	Cámara fotográfica
	1
	Minimo 10 megapixeles con memoria 8 GB

	9
	Una amoladora
	1
	

	10
	GPS
	1
	Presición +- 3 m.

	11
	Equipo de seguridad industrial (uniformes, chalecos reflectivos, guantes, cascos, gafas,botas de protección electrica etc)
	juego
	

	12
	Conos de señalización, cinta de prevencion
	juego
	Cumpla la norma IEC 60900

	13
	Camioneta 4x4 o 4 x 2
	1
	Mínimo 0.75  Toneladas

	14
	Camioneta 4x2 o JEEP
	1
	Mínimo 0.75  Toneladas

	15
	Oficina
	1
	De acuerdo a necesidades y espacios mínimos de personal requerido para la obra

	16
	Bodega
	1
	De acuerdo a necesidades y espacios mínimos de personal requerido para la obra

	17
	Computadoras, teléfonos, e Internet.
	glb
	

	18
	Software de transferencia de información para los procesos de  comercialización
	1
	


Si el Oferente no garantiza la disponibilidad del equipo mínimo que se requiere para ejecutar la obra, su oferta será rechazada.
Para verificar la disponibilidad del equipamiento mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los siguientes aspectos:

a. Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. 

b. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo fuere de su propiedad, bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.
c. El Adjudicado debera entregar un certificado de aprobación por parte de la TIC´s de la EEQ del software de transferencia de datos.
4.2.6 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 a 200.000,00
	25% de presupuesto referencial
	----------------

	200.000 a 500.000
	50.000,00
	20 % sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00


4.2.7 Metodología de ejecución del proyecto:
Los oferentes deberán proponer la metodología que utilizarán para la ejecución del proyecto, señalando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama.

La metodología deberá incluir:

· Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades
· Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

· Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

· Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos

· Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico
Los tiempos de duración de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. 

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone aplicar.
4.2.8 Cronograma de ejecución: 
El Cronograma de ejecución, considerará el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propues​tas. Las actividades deberán estar suficientemente dife​renciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.  
Los oferentes deberán utilizar la herramienta Project de Microsoft y presentarán el diagrama de Gantt, indicando  para cada actividad o rubro su duración, uso de equipo mínimo,personal operativo y personal técnico, 
4.3. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos mínimos serán objeto de la evaluación por puntaje, caso contrario serán descalificadas.
4.3.1 Experiencia del Oferente
Para acreditar la experiencia el Oferente podrá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

· Actas de Entrega Recepción ó Certificado emitido por la Entidad Contratante, que demuestre que el Oferente ha participado en la ejecución del contrato.
· Si el oferente ha participado en la ejecución de un contrato en calidad de subcontratista, su experiencia, será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual, para lo cual presentará el Certificado del Contratista y copia del Acta de Entrega Recepción del contrato principal.
· Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecución de obras similares al objeto de la contratación, para lo cual presentará el Certificado de la Entidad  en la que prestó sus servicios. 

Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.
4.3.1.1 Experiencia General del Oferente (2 puntos)
Se asignará cero punto cinco (0.5) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la mínima requerida, con un máximo de 4 experiencias.

El oferente deberá demostrar que tiene experiencia en la ejecución de una o más obras en: instalación de acometidas y medidores, y/o toma de lecturas, y/o cortes y reconexiones y/o pérdidas comerciales y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje.
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción o Certificados cada uno de un monto igual o superior al 15%  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación ó de la zona en el que participe.

Se deberá indicar que el puntaje será considerado a partir de mínimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los mínimos requeridos el puntaje será de cero (0). 

	Experiencias Adicionales
	PUNTAJE


	0
	0.00

	1
	0.50

	2
	1.00

	3
	1.50

	4
	2.00


4.3.1.2 Experiencia Específica del Oferente (8 puntos)
Se asignará  dos (2) puntos por cada experiencia adicional a la mínima requerida que presente el Oferente, en el objeto de esta contratación, con un máximo de 4 experiencias. 
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción o Certificados cada uno de un monto igual o superior al 15%  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación ó del lote en que participe.

Se deberá indicar que el puntaje será considerado a partir de mínimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los mínimos requeridos el puntaje será de cero (0). 

	Experiencias Adicionales
	PUNTAJE


	0
	0

	1
	2

	2
	4

	3
	6

	4
	8


4.3.2 Experiencia del Personal Técnico Clave (10 puntos)
· Se calificará con el total del puntaje (diez puntos), a las ofertas cuyo personal principal acredite mediante documentos el cumplimiento de los requisitos solicitados
· Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de la o las obras.
· Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobará la experiencia adquirida.

	No.
	Funcion
	Puntaje

	1
	Administrador de Obra
	2,00

	2
	Supervisor Técnico
	2,00

	3
	Electricista y/o Liniero
	5,00

	4
	Ayudante Administrativo
	1,00


	No.
	Función
	Descripcion de la experiencia
	Puntaje
	Descripcion de la Capacitación
	Puntaje

	1
	Administrador de Obra
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren una experiencia de al menos 2 obras en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como  Residente o superintendente de obra
Si no presenta experiencia se  calificara con cero puntos.
	2,00
	NO APLICA
	0,00

	2
	Supervisor Técnico
	2 años o más de experiencia en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como  Supervisor de obra
	1,60 puntos
	40 horas o más en cursos, talleres de capacitación en Electricidad, Electrónica, o afines y/o seguridad industrial,objeto del contrato
	 0,40

	
	
	 Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como  Supervisor de obra
	0,80 puntos
	Hasta 24 horas en cursos de capacitación en Electricidad Electrónica, o afines y/o seguridad industrial,objeto del contrato
	0.20 puntos

	
	
	Menor a un año y mayor a un mes  en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como  Supervisor de obra.

Si no presenta experiencia se  calificara con cero puntos.
	0,40 puntos
	Hasta 8 horas en cursos de capacitación en Electricidad Electrónica, o afines  y/o seguridad industrial,objeto del contrato

Si no presenta certificados se  calificara con cero puntos.
	0,10 puntos

	3
	Electricista y/o Liniero
	2 años o más de experiencia en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como Instalador y/o Electricista de obra
	4,00 puntos
	40 horas o más en cursos, talleres de capacitación en Electricidad, Electrónica, o afines y/o seguridad industrial,objeto del contrato
	1,00 puntos

	
	
	 Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como Instalador y/o Electricista de obra
	2,00 puntos
	Hasta 24 horas en cursos de capacitación en Electricidad Electrónica, o afines y/o seguridad industrial,objeto del contrato
	0,50 puntos

	
	
	Menor a un año y mayor a un mes  en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como Instalador y/o Electricista de obra 

Si no presenta experiencia se  calificara con cero puntos.
	1,00  puntos
	Hasta 8 horas en cursos de capacitación en Electricidad Electrónica, o afines  y/o seguridad industrial,objeto del contrato

Si no presenta certificados se  calificara con cero puntos.
	0,25 puntos

	4
	Ayudante Administrativo
	2 años o más de experiencia en los últimos cinco años en manejo del Sistema de Informacion Comercial 
	0,70
	24 horas en cursos de capacitación en ofimática, atención al cliente 
	 0.30 puntos

	
	
	Mayor a un mes  de experiencia en los últimos cinco años en manejo del Sistema de Informacion Comercial

Caso contrario se  calificara con cero puntos 
	0,35

puntos
	Mínimo de 8 horas en cursos de ofimática, atención al cliente

Caso contrario se  calificara con cero puntos.
	0.15 puntos


Se deberá adjuntar las hojas de vida solicitadas en el Formulario No. 9.10.2.
4.3. Evaluación de la Oferta económica:

A la oferta de menor precio, se le asignará ochenta (80) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.
Fórmula:

Puntos oferta económica  =  80  x  (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)  

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1
Obligaciones del Contratista: 
· Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demás requerimientos de estos pliegos.
· Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
· Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparará las planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los primeros diez días de cada pago, y serán aprobadas por ella en el término de diez días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con dicha solicitud  se procederá al pago. 
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario 9.7 de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.
Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada rubro de trabajo, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el pago anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
· Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2

5.2 Obligaciones de la Contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo diez días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
b. Proporcionar al Contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo  treinta días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras materiales y equipos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.
f. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley y/o reglamento para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
g. La Contratante a través del fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del Contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación.
PARTE II.  CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-EEQ-LPNO-002
SECCION VI

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
6.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento establece la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

6.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios que cumplan con los siguientes requisitos: 
a. Que el proponente se encuentre habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, para lo cual deberán cumplir los requisitos que se encuentran en el siguiente link: Proveedores Compras Públicas
b. Que el proponente no se encuentre incurso en inhabilidades algunas determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

c. Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, los miembros de la asociación deberán cumplir con lo determinado en el Formulario 9.4

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos
6.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica – económica se presentará en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital, se presentará en un sobre único en la dirección indicada en el numeral 5 de la convocatoria.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la  que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información: 

a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de entrega propuesto por cada oferente;

c) Valor de la oferta económica;

d) Número de hojas de cada oferta

Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en un sobre único. 
6.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes estén inmersos en:
1. Prácticas ilícitas y que consten como inhabilitados por:

Naciones Unidas (http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml);

Unión Europea ( http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm); o


Francia (http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale)  

2. Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 


y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP.

De verificarse que un oferente está incurso en una inhabilidad general o especial o las condiciones determinadas en el párrafo anterior, será causal para el rechazo de su oferta; en caso de haberse suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.
6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica por escrito o al correo electrónico procesos.afd.eeq@eeq.com.ec La Empresa Eléctrica Quito publicará las respuestas y/o aclaraciones a través de su página web www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-afd/programa-reforzamiento-de-redes-eeq y de la página web del MEER  (http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd); de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la convocatoria.

6.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en los procedimientos de Contratación de Licitación Pública Nacional de Obras, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER , hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER, el mismo que podrá realizarse hasta la fecha límite  para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

6.8
Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen.
Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia simple.  Únicamente en caso de adjudicación el oferente deberá cumplir con la presentación de los documentos conforme las formalidades que se exijan.

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traducción y/o legalización deberá realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernización del Estado y la Convención de La Haya sobre la apostilla.

6.9. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del RGLOSNCP.  En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.
La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados. 

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 

Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras. 

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.
6.10. Causas de rechazo de las ofertas: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en tratándose de los procedimientos de Licitación Pública Nacional de Bienes, podrán rechazar una o más ofertas por las siguientes causas:

a)
Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

b)
Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

c)
Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. 

d)
Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.  De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.    
e)
Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no puedan ser convalidados;

f)
Si se presentaran excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos. 

g) Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.
i) Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere “registrado” o “indicado” en su propuesta, el número o código de RUP. 
j) Si el oferente presentare más de una oferta, (ofertas alternativas). En este caso se rechazará todas sus ofertas.
Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.
6.11. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada. 
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER. 

6.12. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

6.12.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 
En los contratos de obra si la oferta económica adjudicada fuera inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de éste, la garantía de fiel de cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al 20% de la diferencia del presupuesto referencial y la cuantía del contrato
6.12.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgará la entidad contratante al contratista, será del cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista determine. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.12.3 Las garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes. 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. 

6.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. 

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

6.16. Suscripción del contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General y lo publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

Para suscribir el contrato será obligatorio que el oferente cuente con la habilitación en el RUP.

6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.

6.18. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

6.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  los dirigirán a la máxima autoridad de la entidad contratante.
6.20. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

 

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular el Contratista.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.  Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente el Contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

6.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada  técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas,  cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del Contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.  La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la Fiscalización y el Contratista, éste último podrá solicitar la intervención del Administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

6.22. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del  SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el Contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

6.23. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

6.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de visitas técnicas al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación.

6.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la LOSNCP, el Contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista. 

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP emita para este efecto.

6.26.
Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
SECCIÓN VII

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1. Metodología de evaluación de las ofertas:   La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar información imparcial sobre ofertas deben ser rechazadas y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: La primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de la especificaciones técnicas; y, la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la  etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.
7.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación determinados por las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.

La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación que constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.

7.3.- De la evaluación: Las competencias requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 7.1, la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda será “Por Puntaje”. 

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o competencia mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos). 

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o competencia de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o competencia mínima requerida.
a. Primera Etapa: 
a.1. Integridad de las ofertas: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los documentos requeridos en los Formularios solicitados en los pliegos:
Formulario 9.1 Presentación y compromiso
Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social
Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario)
                        Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

                        Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en

                        el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación.

Formulario 9.5 Oferta Económica -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

Formulario 9.6 Análisis de precios unitarios

Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental
Formulario 9.8 Experiencia del oferente

Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
Formulario 9.10 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

                          9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto
                          9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto
Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto
Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratación

Formulario 9.13 Garantía Técnica
Aquellas ofertas que contengan los formularios de la oferta debidamente elaborados y suscritos, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.
a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. 

Los parámetros de calificación que constan en estos pliegos no se contraponen a las políticas da la Agencia Francesa de Desarrollo y las normas de la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP. 

Solo aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.
b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-
En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos.  En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.
Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de  la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto. 

7.4. Formularios para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en los Formularios. Pueden utilizarse formatos elaborados en computador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.
Los Formularios de la Oferta contendrán los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares del pliego.

SECCIÓN VIII

FASE CONTRACTUAL

8. 1.
Ejecución del contrato:
8.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos, y pondra en conocimiento del Administrador.
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos, esquema y graficos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, quien establecera el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstos se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos, esquema y graficos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

8.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

8.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados por el Fiscalizador al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

8.1.5. Obligaciones del Contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social y a la seguridad industrial.
El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; tampoco a contratar personal profesional, administrativo u operativo de la contratante y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

8.1.6. Obligaciones de la Contratante: 
a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato
c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato

8.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
8.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones correspondientes. Podrá ordenar la remoción, retiro y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones correspondientes, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

8.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicara el artículo 101 de la LOSNCP.
8.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales,  conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos  una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización  respecto de la ejecución del contrato.

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

8.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como comprometer a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional,  y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

 

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de soliitud de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad.

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista.  El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.

PARTE III.  FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-EEQ-LPNO-002
SECCIÓN IX
FORMULARIOS DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
Quien suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por EMPRESA ELECTRICA QUITO  para la ejecución de REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 04, 06, 07 Y 09), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La persona o personas interesadas en esta oferta están nombradas en ella, sin que incurran en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezca en calidad de sujeto inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará principio alguno o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y/o, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará pago alguno, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en las fases precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas a preguntas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.

10.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 
11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause algún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las consideraciones que exige la Agencia Francesa de Desarrollo, y demás disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le sea aplicable, que no se opongan a las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo.
13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar verificaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. Tampoco a contratar personal profesional, administrativo u operativo de la contratante
15.  En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará  hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella. 

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL 

Licitación Pública Nacional de Obra: 





(el «Contrato»)

A: 








(la «Parte Contratante»)

1. Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (la « AFD ») solo financie los proyectos de la Parte Contratante conforme a sus propias condiciones determinadas en el convenio de financiamiento que la une a la Parte Contratante. Por consiguiente, no puede existir un lazo de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestro grupo o nuestros sub contratantes. La Parte Contratante conserva la responsabilidad exclusiva en la preparación y puesta en marcha del proceso de contratación y su posterior ejecución. 

2. Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en alguno de los casos siguientes: 

2.1) estar en estado o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, arreglo judicial, salvaguardia, cese de actividad o cualquier situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza;

2.2) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años con una sentencia inapelable en el país de realización del proyecto para uno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco del proceso de una contratación o su ejecución
 ; 

2.3) figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, especialmente a título de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra atentados a la paz y seguridad internacionales;

2.4) en materia profesional, haber cometido a lo largo de los cinco últimos años una falta grave con motivo de una contratación o su ejecución; 

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones relativas al pago de las cotizaciones al seguro social o nuestras obligaciones relativas al pago de nuestros impuestos conforme a las disposiciones legales del país en el que estamos establecidos o del país de la Parte Contratante;

2.6) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia inapelable para alguno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco de un proceso de contratación o su ejecución que haya sido financiado por la AFD;

2.7) estar bajo el efecto de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial a partir del 30 de mayo de 2012 y por dicha razón, figurar en la lista publicada en la dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr
 ;

2.8) haber sido culpable de falsas declaraciones en la entrega de las informaciones requeridas en el marco del proceso de contratación.

3. Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en una de las situaciones de conflicto de intereses siguientes:

3.1) accionista que controle a la Parte Contratante o a la filial controlada por la Parte Contratante, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.2) tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios de la Parte Contratante involucrada en el proceso de selección o el control del Contrato que se deriva, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.3) controlar o ser controlado por otro licitante, estar bajo el control de la misma empresa de otro licitante, recibir de otro licitante o asignar directa o indirectamente subsidios a otro licitante, tener el mismo representante legal de otro licitante, mantener directa o indirectamente contactos con otro licitante que nos permita tener o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras ofertas respectivas, influir en ellas o en las decisiones de la Parte Contratante;

3.4) estar comprometido en una consultoría que por su naturaleza, corre el riesgo de resultar incompatible con nuestras misiones por cuenta de la Parte Contratante;

3.5) en el caso de un procedimiento cuyo objeto es la contratación de obras o suministros:

i. haber preparado nosotros mismos o haber sido asociados a un consultor que preparó especificaciones, planos, cálculos y demás documentos utilizados en el marco del proceso de competencia considerado;

ii. estar nosotros mismos o una de las firmas a las que estamos afiliados, contratados o en vista de serlo por parte de la Parte Contratante, para realizar la supervisión y control de las obras en el marco del Contrato;

4. Si somos un establecimiento público o una empresa pública, certificamos que gozamos de  autonomía jurídica y financiera y que somos administrados conforme a las reglas del derecho comercial.

5. Nos comprometemos a comunicar a la mayor brevedad a la Parte Contratante que le informará a la AFD, de cualquier cambio de situación relacionados con los puntos 2 a 4 que preceden.

6. En el marco de la contratación y ejecución del Contrato:

6.1) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) dirigidas a engañar deliberadamente a los demás, disimularles intencionadamente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerles esquivar obligaciones legales o reglamentarias y/o vulnerar sus reglas internas con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo. 

6.2) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) contraria a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras reglas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.3) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente a (i) cualquier persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en el Estado de la Parte Contratante, que haya sido nombrada o elegida a título permanente o no, que esté remunerada o no y sea cual sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra persona que ejerza una función pública incluso para un organismo público o una empresa pública, o que suministre un servicio público, o (iii) cualquier otra persona definida como agente público en el Estado de la Parte Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para cualquier otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

6.4) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, sea cual sea su calidad, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto violando sus obligaciones legales, contractuales o profesionales. 

6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningún acto susceptible de influir el proceso de contratación en detrimento de la Parte Contratante, y especialmente, ninguna práctica en contra de la competencia cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o falsear el juego libre de la competencia, particularmente tendiendo a limitar el acceso al Contrato o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras empresas. 

6.6) Nosotros mismos o uno de los miembros de nuestro grupo o uno de los sub contratantes, no vamos a adquirir o suministrar material ni vamos a intervenir en sectores bajo el embargo de Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.

6.7) Nos comprometemos a respetar y hacer respetar por parte del conjunto de nuestros sub contratantes, las normas medioambientales y sociales reconocidas por la comunidad internacional, entre ellas las que figuran en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, en coherencia con las leyes y reglamentos aplicables en el  país donde se realiza el Contrato. Además, nos comprometemos a implementar las medidas de mitigación de los riesgos medioambientales y sociales definidas en el plan de gestión medioambiental y social o, dado el caso, en el informe de impacto medioambiental y social suministrado por la Parte Contratante.

7. Nosotros mismos, los miembros de nuestro grupo o nuestros sub contratantes, autorizamos a la AFD para que examine los documentos y piezas contables relacionadas con el Contrato y su ejecución, y someterlos a auditores designados por la AFD para su verificación.

Nombre del Oferente  



En calidad de 


Debidamente facultado para y en nombre de 


Con fecha del ________________________________ día de _________

FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

	Ciudad:
	

	Calle (principal)
	

	No:
	

	Calle (intersección):
	

	Teléfono(s):
	

	Correo electrónico
	

	Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
	

	R.U.C:
	


PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS:(siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior a USD 72.634,24).

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: USD __________________________________

2. Adjuntar copia del formulario de declaración del impuesto a renta del último año, como sustento de que  el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en las resoluciones del SERCOP RE-2013-000082 del 15 febrero 2013, y RE-2013-0000093 de acuerdo al siguiente cuadro:
	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 a 200.000,00
	25% de presupuesto referencial
	----------------

	200.000 a 500.000
	50.000,00
	20 % sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00


2.1 En el caso de personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos financieros conforme lo que se exija en la legislación de su país. 
-------------------------------------------------------

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

-------------------------------------------------------

NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… ………….
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….
Los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso cumpliendo con los requisitos descritos en este Formulario. 
Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1


Promitente Consorciado 2
RUC No.






RUC No.

Promitente Consorciado (n)
RUC No.

REQUISITOS DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
El compromiso de asociación o consorcio deberá suscribirse en instrumento público, siempre que el presupuesto referencial del procedimiento supere el valor de US $544.756,79; en los demás casos, bastará con que el compromiso se lo presente en documento privado debidamente suscrito por sus partícipes.

El compromiso deberá contener al menos los siguientes requisitos:

a) Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

b) Designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominará procuradores comunes;

c) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d) Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada;

e) Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

f) Identificación precisa del código del proceso o procesos de contratación en los que participará el compromiso;

g) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

h) La obligación de constituir la asociación o consorcio, dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la adjudicación para la suscripción del contrato, conforme se indica en el numeral 3.1 de estos pliegos; e,

i) Plazo del compromiso de asociación y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Corresponde a las entidades contratantes verificar el cumplimiento de estos requisitos.

REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES EN CASO DE ADJUDICACIÓN

En el caso de resultar adjudicado en un proceso de contratación, dentro de un término no mayor a 30
 días desde la notificación de adjudicación, quien represente al compromiso deberá presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de registro en el RUP, impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec y firmado por el Procurador Común;

b) Acuerdo de responsabilidad impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec, firmado por el Procurador Común;

c) Copia del Registro Único de Contribuyente -RUC- de la asociación o consorcio; y,

d) El contrato de asociación o consorcio, el cual deberá suscribirse en instrumento público, en todos los casos, que deberá contener al menos los siguientes requisitos:

d.1) Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

d.2) Designación del o los representantes, con poder suficiente conferido en los términos del Código Civil con capacidad para representar a la asociación o consorcio, en la fase contractual;

d.3) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d.4) Determinación de los compromisos y obligaciones que asume cada parte en la fase de ejecución contractual;

d.5) Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

d.6) Identificación precisa del procedimiento en el cual participó en forma asociada;

d.7) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento contractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión, independientemente de si se disuelve o no la asociación o consorcio;

d.8) La obligación de no disolver o dar por terminada la asociación o consorcio por voluntad de los partícipes, y de no cambiar la conformación de sus partícipes hasta que no finalice la etapa contractual, salvo que exista autorización expresa de la entidad contratante;

d.9) El objeto social, que será exclusivo para ejecutar el contrato en el cual resultó adjudicado; y,

d.10) Plazo de duración, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual, más noventa días adicionales contados desde la terminación de la relación contractual, a menos que la entidad contratante haya definido un plazo mayor en los pliegos.

FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
	No.
	Código  Nacional Homologado
	Rubro / Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Origen del bien (N/I)

	Precio unitario (USD)
	Precio total sin IVA (USD)

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Subtotal de Equipos
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Subtotal de Materiales
	 

	3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Subtotal de Mano de Obra
	 

	TOTAL SIN IVA (1+2+3) 
	 


PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA
NOTA  No. 2.-  La descripción de cantidades y precios referenciales de materiales de distribución y comercialización; así como la mano de obra, de cada una de las zonas se encuentran en los Anexos descritos, para lo cual deben entregar incluido en la oferta en FISICO Y DIGITAL. 
Anexo No. 1: Primario Aeropuerto 33D  y Zona 04

Anexo No. 2: Primario Cristiania  18G y Zona 06

Anexo No. 3: Primario Diez Nueva 32 A y Zona 07

Anexo No. 4: Primario Tumbaco 36 E y Zona 09
FORMULARIO 9.6  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 
	Rubro: ................................................
	
	
	Unidad
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detalle:……….....................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EQUIPOS 

	Descripción
	Cantidad
	Tarifa
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL M
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA

	Descripción 
	Cantidad
	Jornal/hr
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL N
	
	
	
	
	

	MATERIALES

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL O
	
	
	
	
	

	TRANSPORTE

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Tarifa
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL P
	 
	
	
	
	

	
	
	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
	

	
	
	INDIRECTOS %
	

	
	
	UTILIDAD %
	

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	

	
	
	VALOR OFERTADO
	


ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

NOTA  No. 3.-  La descripción de cantidades y precios referenciales de la mano de obra, de cada una de las zonas se encuentran en los Anexos descritos, para lo cual deben entregar incluido en la oferta en DIGITAL.

Anexo No. 1: Primario Aeropuerto 33D  y Zona 04

Anexo No. 2: Primario Cristiania  18G y Zona 06

Anexo No. 3: Primario Diez Nueva 32 A y Zona 07

Anexo No. 4: Primario Tumbaco 36 E y Zona 09
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	Rubro


	Cantidad


	Precio unitario
	Precio total
	Tiempo en (semanas, meses)



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión mensual


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance parcial en %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión acumulada

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance acumulado en %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

	Contratante
	Objeto del contrato
	Valor del Contrato
	Plazo contractual
	Fechas de ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	A) Experiencia en obras similares 

 Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

	 1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	
	
	

	 4
	
	
	
	
	
	

	 5
	
	
	
	
	
	

	 6
	
	
	
	
	
	


NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

 FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
	Nombre
	Nacionalidad
	Título
	Fecha grado
	Cargo a ocupar
	Participación
	Experiencia en obras similares
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


FORMULARIO 9.10 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA
9.10.1.   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ____ de ___

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

__________________________

(Firma, Nombre y Número CC)

(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 9.11.2 de este formulario.

9.10.2.  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ___ de ___

1.
Nombres completos:

__________________________________

2.
Lugar y fecha de nacimiento:
__________________________________

3.
Nacionalidad: 


__________________________________

4.
Título profesional:


__________________________________

5.
Fecha de graduación:

__________________________________

6.
Título IV nivel:


__________________________________

7.
Fecha de obtención:

__________________________________

6.
Experiencia profesional:

	Empresa / Institución:
	

	Contratante:
	

	Proyecto:
	

	Monto del proyecto:
	

	Papel desempeñado:
	

	Tiempo de participación:
	

	Actividades relevantes:
	


FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

	Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.)
	Fecha de fabricación
	Ubicación actual
	Propietario actual
	Matrícula

No.  **
	Observaciones



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN
Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (objeto del contrato), durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. 

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios.
	Número de rubro
	Denominación del rubro
	Valor ($)
	% respecto el monto contractual

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SUMA TOTAL
	
	


----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)





----------------------------------------


(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

	Cantón:
	

	Parroquia:
	

	Dirección:
	

	Teléfono(s):     
	

	Correo electrónico
	


Para constancia de lo ofertado, suscribo,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA

El suscrito, (Nombres Y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica), de cédula de identidad No. (poner número de cédula de identidad), en representación de (poner nombre de compañía de ser el caso), en calidad de adjudicatario del proceso de contratación (poner código del procedimiento de licitación pública nacional de bienes) convocado por (poner nombre de la Contratante), para la (poner objeto del procedimiento)  me comprometo a entregar los bienes en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables. 

Esta garantía tendrá una vigencia mínima de 24 MESES (La entidad Contratante definirá un plazo diferente de así requerirlo, de acuerdo con la naturaleza de los bienes a adquirir) contados a partir desde la fecha de entrega – recepción de los bienes, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura:

a. Si (nombre de la contratante) solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la Empresa; y, 

b. En caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente, estos serán reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para (nombre de la contratante), excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

c. Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que se requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estarán a cargo de la Contratista, que será igualmente responsable de los daños que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas reparaciones; y,

d. El contratista se obliga a cumplir con esta garantía técnica, en las condiciones y coberturas aquí detalladas, en un plazo a convenir con la Entidad Contratante contado a partir de la fecha de notificación de los defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente garantía.

Nota.- Este documento debe contar con el reconocimiento de firma y rúbrica del REPRESENTANTE LEGAL ante Notario Público en caso de ser adjudicado.


Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*

(LUGAR Y FECHA)
**Nota: Los  formularios enumerados del 9.1 al 9.13 requieren una sola firma.

PROYECTO DE CONTRATO

(Éste es un modelo, las cláusulas son referenciales)
	IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS  DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

AFD-RSND-EEQ-LPNO-002



Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 3, 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de:  (describir objeto de la contratación).
1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la Licitación Pública Nacional de Obras (Código del Procedimiento) para (describir objeto de la contratación).
1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (Número de la partida presupuestaria), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).
1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el (día, mes, año), a través de los siguientes medios: 
· Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez (Indicar el nombre de los medios de prensa, así como el día, mes, año de la publicación).

· Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.
· Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

1.5
Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación).
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1
El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

(Incluir la tabla de cantidades y precios corregida de la oferta, formulario 9.6)
4.2
Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado, que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de (días), en calidad de anticipo el cuarenta por ciento (40%) del valor  del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.

El segundo pago será del 40% se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra de al menos 25%; y el 20% restante se pagará a la firma del acta de entrega recepción definitiva.

De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.
No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado
5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 5.3 de esta cláusula.

5.5.- En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario 9.6 de Oferta.
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 
6.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 
6.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgará la entidad contratante al contratista, será del cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista determine. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.3 Las garantías técnicas, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes. 
Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.
Cláusula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer periodo en letras – días/meses), contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista, de conformidad con lo establecido en la oferta. 

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.).

(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso).

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS  No aplica
Este contrato no contempla el reajuste de precios.
Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN

10.1.- El CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido.

(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: “EL CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.).
Nota: (La Entidad Contratante escogerá una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista ofertó o no la subcontratación)
10.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre y cargo del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2: Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social;
b) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
c) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)  
12.3.- Procedimiento de terminación unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.
 

13.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO 

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:


La CONTRATANTE: (dirección,  teléfonos y correo electrónico). 


El CONTRATISTA:(dirección, teléfonos y correo electrónico).
Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas por la Agencia Francesa de Desarrollo, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
Dado, en la ciudad de (nombre de la ciudad), a (día, mes y año) 
___________________________


_____________________________

LA CONTRATANTE




EL CONTRATISTA

	V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-EEQ-LPNO-002



Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Licitación Pública Nacional de Obras son de cumplimiento obligatorio para las Entidades Contratantes y los Contratistas que celebren contratos de obras.
Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

a. 
Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. 
Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

c. 
El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. 
En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. 
“Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. 
“Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c.
“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. 
“Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. 
“LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. 
“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. 
“Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

h.
“Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

i.
“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.
j.
“AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo.
Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA determine.

2.2 El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del  contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
2.3 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.
2.4 La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.
2.5 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.
2.6 Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.  Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
2.7 Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.
2.8 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:
a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario 9.6 de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
d. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
e. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.9 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 
2.10 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.
2.11 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1. Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo de ejecución contractual en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. 

5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el Formulario 9.6 de su oferta.
5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-
7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.
8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.
8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 
10.1El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e  Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

11.2. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas o de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa  adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras).
NOTA: Las Condiciones Generales de los contratos de Licitación Pública Nacional de Obras, no requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del  Contrato, conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de las condiciones particulares del contrato.

� La versión del pliego 1.1., para licitación de obras, del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), emitida el �20 de febrero 2014, han  servido de  referencia para la elaboración de este pliego.





� El Código Clasificador de Producto (CPC), consta en el Registro Único de Proveedores (RUP), emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)


� El IVA se cancelará con recursos fiscales.


� En la hipótesis de una condena tal, usted puede anexar a esta Declaración de Integridad las informaciones complementarias que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato financiado por la AFD. 


� En la hipótesis de una decisión de exclusión, usted puede anexar a esta Declaración de Integridad las informaciones complementarias que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato financiado por la AFD.


� En caso de grupo, escribir el nombre del Grupo. La persona que firme la oferta a nombre del licitante, debe anexar el poder que le fue conferido por el licitante. 


� Art. 113 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.





� En esta columna el oferente deberá indicar el origen del bien (N) si es nacional ó (I) si es el bien será importado a nombre de la Entidad Contratante.
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